Urkundenrolle Nummer 288/2007 J

Verhandelt
in dieser Frelen und Hansestadt Hamburg
am Donnerstag, den 1. Marz 2007

Vor mir, dem hamburgischen Notar
Jirgen Burmester,

mit den Amtsrdumen in der Palmaille 106, 22767 Hamburg, erschienen heute;

1. Herr Staatssekretar a. D. Hartmut Wegener,

- dem Notar von Person bekannt -

2. Herr Dieter Gottfried F’eters,-

- dem Notar von Person bekannt -

zu 1. und 2. handeind jeweils nicht im eigenen Namen, sondern als Geschaftsfihrer
der im Handelsregister Hamburg unter HRB 75285 eingetragenen ReGe Hamburg
Projekt-Realisierungsgeselischaft mbH;

- die ReGe Hamburg Projeki-Realisierungsgeselischaft mbH
nachstehend kurz "ReGe" genannt -

diese handeind als persénlich haftende Geselischafterin fiirr die Kommanditgesell-
schaft in Firma Elbphilharmonie Hamburg Bau GmbH & Co. KG, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRA 105347,

Hiermit bescheinige ich, der beurkundende Notar, gemat § 21 BNotO aufgrund heu-
tigen Abrufs aus dem maschinell gefiihrten Handelsregister des Amtsgerichts Ham-
burg, dass die Herren Wegener und Peters gemeinsam berechtigt sind, die unter
HRB 75285 eingetragene Geselischaft in Firma ReGe Hamburg Projekt-
Realisierungsgeselischaft mbH zu verireten, die wiederum als Komplementarin zur

Seite 1



alleinigen Vertretung der unter HRA 105347 eingetragenen Elbphilharmonie Ham-
burg Bau GmbH & Co. KG berechtigt ist,

- nachstehend Elbphilharmonie KG" genannt -

3. Herr Christoph Bachem,
- dem Notar von Person bekannf -,

Herr Bernd Altena,

s

- dem Notar von Person bekannt -

zu 3. und 4. handelnd geman Vollmacht vom 13.12.2008 (UR.Nr. Z 3503/2006 Notar
Dr. Norbert Zimmermann, Dusseldorf), die im Original vorlag und diesem Protokoll in
beglaubigter Ablichtung als Anlage beigefugt wird, fur die Kommanditgeselischaft in
Firma

ADAMANTA Grundsticks-Vermietungsgeselischaft mbH & Co.
Objekt Elbphilharmonie KG
{AG Dusseldorf HRA 18949)
Mercedesstralle 6, 40470 Dusseldorf

- nachstehend ,Auftragnehmer”’ genannt -

Auf Ersuchen der Erschienenen beurkunde ich den folgenden:
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- PRAAMBEL

Die Freie und Hansestadt Hamburg beabsichtigt, nach den Entwilrfen der Architekten Her-
zog & de Meuron auf dem Kaispeicher A am Dalmannkai in der Hafencity von Hamburg ei-
nen Gesamtkomplex aus Konzertbereich, Gebdudemanagement, Hotel mit integriertemn
Welinessbereich, Wohnen und Parken errichten zu lassen, dessen Konzertsaal zu den zehn
besten Konzertsidlen der Welt gehtren soll. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat in einem
europaweiten Vergabeverfahren das Bieterkonsortium 1Q? (nachfolgend Bieter genannt) als
privaten Pariner ausgewahit, der nicht nur ber mit ihm verbundene Unternehmen Planungs-
und Bauleistungen erbringt, sondern auch die Finanzierung und den Beirieb der Mantelbe-
bauung sicherstelit, die Funkfionsgewahrieistung und das Gebaudemanagement tbernimmt.

Samtliche aufgeflihrien Leistungen werden dem Aufiragnehmer Uibertragen. Mit dieser ein-
heitlichen Beauftragung stellt die Freie und Hansestadt Hamburg sicher, dass alle Leistun-
gen aus einer Hand erbracht werden und Liicken und Schniftstellen zwischen den einzelnen
Leistungen vermieden werden.

Zunéchst hat die Freie und Hansestadt Hamburg den fir die Realisierung des Projektes £lb-
philharmonie erforderlichen Leistungsvertrag (UR.NR. 2293/2006 J Notar Burmester) mit der
vom Bieter eingesetzten Objekigeselischaft gemal Anlage A 2 geschlossen. Das Verirags-
konzept sieht vor, dass die Freie und Hansestadt Hamburg nicht Vertragspartner bleibt, son-
dern die von ihr gegritndete Elbphilharmonie KG den Leistungsvertrag mit der Objekigesell-
schaft des Bieters schiie3t. Hierzu haben sich alle Vertragsparteien aufgrund des Rahmen-
vertrages (LUR.NR. 2292/2006 J Notar Burmester) (Anlage A 1) gema0B § 3 Ziffer 4 verpflich-
fet.

Komplementérin der Eibphilharmonie KG ist die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesell-
schaft mbH, einzige Kommanditistin ist die Freie und Hansestadt Hamburg, die als Sachein-
lage das Grundstiick Kaispeicher A in die Elbphilharmonie KG einbringt. Hierzu hat sich die
Freie und Hansestadt Hamburg aufgrund § 3 Ziffer 3 des Rahmenvertrages (UR.NR.
229212006 J Notar Burmester) (Anlage A 1) verpflichtet. Die Einbringung ist mit Einbrin-
gungsvertrag vom 1.2.2007 (UR.NR. 181/2007 J Notar Jurgen Burmester) erfolgt.

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat mit dem Bieter, dem Auftragnehmer, dem Erwerber
der Miteigentumsanteile Wohnungsbereich und Einzelparkplatze, der Elbphilharmonie KG
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sowie der ReGe Hamburg Projeki-Realisierungsgesellschaft mbH mit Urkunde vom heutigen
Tage, UR.NR. 297/2007 J des Notars Jirgen Burmester, einen Rahmenvertrag (Anlage C 1)
geschlossen, in dem unter anderem die Struktur des Projekies und die Grundziige der Zu-
sammenarbeit zwischen allen Beteiligien festgelegt werden, Mit Abschluss dieses Verirages
ist der urspringliche Leistungsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und
der Objektgesellschaft gemaR § 16 Ziffer 1 des Rahmenvertrages gemaf Anlage C 1 aufge-
hoben. Der folgende Vertrag wird auf der Grundlage des Rahmenvertrages geschlossen.
Dessen Regelungen gehen im Zweifel diesem Vertrag vor.

Insbesondere die dort in § 1 Ziffer 3 aufgefiihrten Begriffe und Definitionen gelten auch fiir
diesen Leistungsvertrag.

Zu den von der Freien und Hansestadt Hamburg und der Elbphilharmonie KG geschlosse-
nen Vertrdgen gibt es ein einheitliches Anlagenverzeichnis, in dem samtliche Anlagen zu den
Vertragen aufgefihrt sind.

Soweit in diesem Vertrag auf Anlagen Bezug genommen wird und diese nicht abweichend
bezeichnet sind, handelt es sich um Anlagen des Anlagenverzeichnisses A 8 gemal der
beigefligten Aufstellung.

Soweit in dieser Verhandlung auf Anlagen verwiesen wird, sind diese in der Bezugsurkunde
vom 08.12.2006, 16.12.2006 und 18.12.2006 (UR.NR. 2221 bis 2260/2006 J und 2284 bis
2290/2006 J des Notars Jurgen Burmester) enthalten und sind Bestandteil dieser Verhand-
lung. Diese lagen den Beteiligten bei Beurkundung in Urschrift vor und sind den Beteiligten
voliinhaltlich bekannt. Auf eine Verlesung und Beifiigung zu dieser Verhandlung wird verzich-
tel.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien Folgendes:
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§ 1

Vertragsgegenstand

Die Elbphilharmeonie KG Ubertrégt dem Aufiragnehmer den Bau sowie Teile der Pla-
nung und der Finanzierung, ferner die Funktionsgewahrleistung und das Gebadude-
management fur die Eibphitharmonie Hamburg nebst den dazugehdérigen Anlagen
und Einrichiungen einschliellich aller Au3enanlagen, Parkhauszufahrien etc. nach
MaRBgabe dieses Verirages.

Die Arbeiten werden auf dem Grundstiick durchgefiihrt, welches im Lageplan (Ania-
ge 6) gekennzeichnet ist.

Der Auftragnehmer darf das Grundstick nur zu den verfragsgeméfien Zwecken und
nur im Rahmen der dffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere des Bauord-
nungsrechts und des Immissionsschutzrechtes benutzen und bebauen.

§2

Vertragsanlagen und -grundlagen

Die Vertragsanlagen sind Bestandteile dieses Verirages. Die vertraglichen Regelun-
gen dieser Verhandlung (Mertragstext ohne Anlagen) haben Vorrang vor allen Anla-
gen. Anlagenkonvolut 1 hat Vorrang vor Anlagenkonvolut 2, beide haben Vorrang
vor allen anderen Anlagen. Die tbrigen Anlagen sind untereinander gleichrangig, mit
Ausnahme der Angebote des Auftragnehmers vom 15.09.2006 und 24.11.2006, die
nachrangig zu den Ubrigen Anlagen gelten (untereinander mit Rangfolge neu vor alt).
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Bei Widerspriichen oder Unklarheiten zwischen gleichrangigen Vertragsbestandteilen
ist stets der héherwertige Standard verbindlich.

Die Leistungen dieses Vertrages werden von der Elbphilharmonie KG als einheitliche
Leistung vergeben. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Abnahme, der Falligkeit
von Vergitungsansprichen, der Verwirkung von Vertragsstrafen und Schadenser-
satzanspriichen, der Stellung von Sicherheiten u.8. Einzelne Bauabschnitte oder
Bauteile gelten nicht als jeweils eigensténdige Bauvorhaben. Etwaige Schnittstellen
oder Leistungslicken zwischen Bau, Funktionsgewéhrieistung und Gebdudemana-
gement sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten zu schlielen.

Grundlagen dieses Vertrages und maflgebend fir den Leistungsumfang des Auftrag-
nehmers sind - vorbehaltlich der Regelungen dieses Vertrages und seiner Anlagen -
die einschiigigen zwingenden Bestimmungen der Européischen Union, der Bundes-
republik Deutschiand und des Landes Hamburg sowie dazu nachrangig die folgenden
Regelungen in der bei Zustellung der Baugenehmigung jeweils geltenden Fassung in
der folgenden Rangfolge:

a) alle einschisgigen technischen Vorschriften, insbesondere samtliche relevan-
ten Euro-Normen (EN) oder DIN-Vorschriften einschlielllich der Gelbdrucke
der DIN-Normen;

b) alte besonderen &rilichen Bestimmungen, technischen Vorschriften, Auflagen
und Bestimmungen der aligemein anerkannten Fach-, Sicherheits- und Auf-
sichtsbehérden und Gitegemeinschaften, Verbande und Innungen, der Be-
rufsgenossenschaften, der Arbeitsstattenverordnung und Arbeitsstatten-
Richtlinien;

c) alle TUV-Vorschriften, die Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer,
VDE- und VDI-Richtlinien;

d) die aligemein anerkannten Regeln der Technik und der Baukunst;
e) die Be- und Verarbeitungs- und die Anwendungsvorschriften der Hersteller-
werke,

Bei Widerspriichen oder Unklarheiten zwischen gleichrangigen Vertragsgrundlagen
ist stets der héherwertige Standard verbindlich.
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Der Auftragnehmer weist die Elbphilharmonie KG schriftlich darauf hin, wenn sich
einschiagige in § 2 Ziffer 4 genannte Vorschriften nach Zustellung der Baugenehmi-
gung dndern. Die Elbphilharmoenie KG kann eine Anwendung der gednderten Vor-
schriften jederzeit nach Maligabe des § 8 verlangen,

Die Regelungen der VOB/B finden nur Anwendung, soweit sie in diesem Vertrag,
seinen Anlagen und Grundiagen ausdriicklich aufgeftihrt sind.

Unterlagen wie Pldne, Protokolle oder Korrespondenz im Zusammenhang mit dem
Abschiuss dieses Verirages finden kKeine Anwendung, sowelt nicht in diesem Verirag
oder seinen Anlagen ausdriicklich etwas anderes geregelt ist.

Allgemeine Geschéfisbedingungen des Auflragnehmers sowie Liefer- und Zahlungs-

bedingungen des Auftragnenmers sind nicht Vertragsbestandteil, auch wenn die Elb-
philharmonie KG diesen nicht widersprochen hat.
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~TEIL z_':_fiPLANL;N_G UND BAU

§3

Leistungsumfang

Der Auftragnehmer erbringt nach naherer Maflgabe des § 4 alle fir die funktionsfahi-
ge, schiiisselfertige und betriebsbereite, fir den Konzeribereich einspielbereite, Aus-
fihrung des gesamten Bauvorhabens Elbphitharmonie inkiusive der Planung gemaf
Schhittstellenliste (Antage 7.1) erforderlichen Leistungen.

Bei der Ausfithrung des Bauvorhabens kommt dem Konzerisaal eine besondere Be-
deutung zu. Der grofle Konzertsaal muss bis spéatestens zum in § @ Ziffer 2 festge-
setzten Termin einspielbereit fertig gestellt sein.

Der Auftragnehmer wird deshalb bei Planung, Bau und Ausbau der Elbphilharmonie
die Realisierung des Konzeribereiches bevorzugt behandeln. Die innere Erschiie-
ffung des grolRen Saals und dessen Ausbau haben im Zweifel Vorrang vor den ande-
ren Leistungspflichten.

Bei der in seinen Zustindigkeitsbereich fallenden Planung des Bauvorhabens wird
der Auftragnehmer eine Optimierung der zukiinfligen Betriebs-, Wartungs- und In-
standhaltungskosten nachhaltig berlicksichtigen.

Der Auftragnehmer wird bei der Ausbauplanung fir Hotel, Wohnen und Gastronomie,
insbesondere der Bereiche, die unmitielbar an die der Offentlichkeit zugénglichen Be-
reiche anschlieffen, auf Anregung der Elbphitharmonie KG wohiwollend pritfen, ob
zur Gewidhrleistung der Gesamtqualitdt der Elbphitharmonie der Generalpianer {Her-
zog & de Meuron / Héhler + Partner) fUr diese Ausbauplanung zu beaufiragen ist.

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers

Der Aufiragnehmer wird den Bau der Elbphilharmonie nach MaRgabe der in § 2 auf-
gefihrten Vertragsanlagen und -grundlagen ausfiihren. Er wird insbesondere die
Leistungen so erbringen, dass die Elbphilharmonie KG den am heutigen Tage beur-
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kundeten Pachtvertrag - nachstehend kurz Pachivertrag genannt - jederzeit uneinge-
schrénkt erfullen kann.

Der Auftragnehmer wird die Planungs- und Bauleistungen fiir den kommerziellen Be-
reich, die in den Vertragsanlagen wegen der wirtschaftlichen Verantwortung des Auf-
tragnehmers fur diesen Bereich nur in Grundziigen beschrieben sind, mindestens in
der Qualitdt erbringen, wie dies in den Pachiverirdgen geméalt Anlage 14 beschrie-
ben ist, und zwar unabhingig davon, ob diese Leistungspflichten nach den Vertrags-
entwiirfen nebst Anlagen vom Auftragnehmer selbst oder von seinen dorligen Ver-
tragsparinern zu erbringen sind. insbesondere missen die Ausbauleistungen fir das
Hotel mindestens die Anforderungen der Kategorie Vier-Sterne-Plus, das heildt, min-
destens 570 Punkte gemal Klassifizierungsrichlinie des Deutschen Hotel- und Gast-
stéttenverbandes, Version 2005, erfiilllen.

Die Leistungspflicht des Auftragnehmers umfasst samitliche Lieferungen und Leistun-
gen, die erforderlich sind, um das Bauvorhaben innerhalb der Grundstiicksgrenzen
sowie flir Ver- und Entsorgung bis zum auf Nachbargrundstiicken befindlichen Sffent-
lichen Netz zu erschiieflen und mit den vereinbarten hohen Ausfihrungs- und Quali-
tatsstandards schilsselfertig, funktionsfahig und betriebsbereit herzustellen

Der Auftragnehmer bestatigt, dass die ihm zur Verflgung gesteliten Unterlagen und
sonstigen Angaben zur eindeutigen und zur erschdpfenden Beurleilung der von ihm
fir die funktionsfahige, schilsselfertige und betriebsbereite Ausfiihrung des gesam-
ten Bauvorhabens zu erbringenden Leistungen und der Ermittlung der Verg(tung
ausreichend waren, von ihm gepriift worden sind und - soweit fUr ein versiertes Bau-
unternehmen in der zur Verfugung stehenden Priifzeit erkennbar - als richtig, wider-
spruchsfrei und volistdndig angesehen werden und er die Elbphilharmonie KG auf er-
kennbare Licken, Unklarheiten und Widerspriiche bis zum 08.08.2006 schriftlich hin-
gewiesen hat.

Der Auftragnehmer hat die ihm am 10.08.2008 {ibersandten Unterlagen bis zum

08.09.2006 auf ihre Plausibilitdt und fir ein versiertes Bauunternehmen erkennbare
Mange! gepriift,
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10.

Bis zum 22.12.2008 muBte der Auftragnehmer die in § 2 Ziffer 1 genannten Unterla-
gen volistdndig prifen und der Elbphilharmonie KG schriftlich auf nach genauer Pri-
fung fir ein versiertes Bauunternehmen erkennbare etwaige Licken, etwaige Unklar-
heiten oder Widerspriiche hinweisen.

Wenn der Auftragnehmer auf erkennbare Liicken, Widerspriiche oder Unklarheiten in
den Unterlagen innerhalb der Fristen in Ziffern 4 bis € nicht schrifflich hingewiesen
hat oder nicht schriftlich angezeigt hat, dass erforderliche Unterlagen und Pline oder
sonstige Voraussetzungen zwr termin- und verfragsgerechten Leistungserbringung
erkennbar fehlen, kann er sich nachtraglich darauf nicht mehr berufen. Ein Berufen
auf Kalkulationsirrtimer oder Berechnungsfehler ist generell unzulassig.

Es wird kiargestellt, dass Leistungen, die zur Erstellung der Elbphilharmonie nach
diesem Vertrag erforderlich sind, aber nach der in Ziffern 4 bis 6 vorzunehmenden
Prifung in den Unterlagen nach § 2 Ziffer 1 erkennbar Uberhaupt nicht, nichi voli-
standig oder nicht eindeutig beschrieben sind und auf die der Auftragnehmer nicht
gem. Ziffer 4 bis 6 hingewiesen hat, vom Auftragnehmer ohne Anspruch auf Mehr-
vergiitung zu erbringen sind.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fir die in § 7 genannte pauschale Verglitung
auch alle fir den Auftragnehmer zur Ausfilhrung seiner Leistung tblichen und erfor-
derlichen Planungsleistungen zu erbringen, die fiir die Herstellung des Bauvorha-
bens oder zur Qualitatssicherung objektiv erforderlich sind oder die in diesem Vertrag
oder seinen Anlagen ausdriicklich beschrieben werden, mit Ausnahme der in der
Schnitistellenliste (Anlage 7.1) ais Leistung der Elbphitharmonie KG gekennzeichne-
ten Planungsieistungen. Neben den Grundleistungen gemal HOAI, die mit allen Teil-
leistungen in jedem Fall zu erbringen sind, kénnen dies auch Besondere Leistungen
und Planungsieistungen sein, die durch Gutachier oder Sachverstandige zu erbrin-
gen sind.

Sofern Pianungen’der Elbphilharmonie KG aufgrund von Planungsanderungen, die
vom Auftragnehmer zukiinftig verursacht werden oder aufgrund von Planungsfehiern
des Auftragnehmers erneut zu bearbeiten sein werden, tragt der Auftragnehmer hier-
fiir die Kosten und das Terminrisike. Dies gilt nicht fiir die Integration der Ausfih-
rungsplanung des Auftragnehmers in die Planung der Etbphilbarmonie KG. Zu den
Kosten zéhlen auch Gebihren, die fir neue oder erganzende Genehmigungen anfal-
fen. Die Kosten der Elbphilharmonie KG sind gemaR Anlage 13 fir Anderungen der
Planung anzusetzen.
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1.

12.

13.

14.

Die Auswahl von Architekiur- und Ingenieurbiiros sowie von Gutachtern und Sach-
verstandigen bedarf ! der vorherigen ausdrickli-
chen und schriftichen Zustimmung der Elbphilharmonie KG. Die Zustimmung ist
schriftlich zu beantragen. Im Antrag wird der Auftragnehmer die zu vergebenden Pla-
nungsleistungen angeben, den vorgesehenen Subplaner benennen sowie dessen
Fachkunde, Leistungsféhigkeit und Zuverldssigkeit (durch Benennung von Referenz-
projekten) und die Sicherung der Urheberrechte geméaR § 22 darlegen. Die Zustim-
mung gilt als formgerecht erteilt, wenn die Elbphitharmonie KG nicht innerhalb von
vierzehn Kalendertagen nach Zugang des Antrages ausdriicklich und schriftlich wi-
derspricht. Die Elbphilharmonie KG kann den vom Auftragnehmer vorgeschiagenen
Subplaner ablehnen, wenn ein sachlicher Grund fur Zweifel besteht, dass der Sub-
planer die ihm zu Ubertragenden Leistungen ordnungsgem&R erbringt. Eine Zustim-
mung gilt jeweils nur far die Erbringung der angemeldeten Leistungen durch den an-
gemeldeten Subplaner. Der Auftragnehmer wird der Elbphilharmonie KG unaufgefor-
dert Kopien der abgeschiossenen Planervertrige Uberlassen und jederzeit auf Ver-
langen {iber den Abwicklungs- und Zahlungsstand fir die Planerveririge Auskunft er-
teilen.

Die Planungsieistungen kdnnen auch durch den Aufiragnebmer selbst erbracht wer-
den, bedirfen dann aber des besonderen Erflllungsnachweises.

Von den Leistungspflichten des Aufiragnehmers ausgenommen sind lediglich solche
nicht in den Vertragsanlagen und -grundlagen enthaltenen Leistungen, die trotz der
Prifung nach Ziffern 4 bis 6 nicht als erforderlich erkennbar waren und folgende auf-
gefihrie Leistungen (wobei die Abgrenzung von der Eibphilharmonie KG zu einem
spateren Planungsstand noch nach billigem Ermessen detailliert werden kann):

a) Planungsleistungen, die in der Schnittstellenliste (Anlage 7.1) als Leistung der
Eibphitharmonie KG gekennzeichnet sind.

Darstellungen und Beschreibungen zum Ausbau von Hote "
der Leistungsheschreibung Bau gemall Anlagenkonvolut 1 enthalten sind, sind fir
den Auftragnehmer nicht verbindiich.

Es wird klargestelit, dass der rechtzeitige Abruf der von der Elbphilharmonie KG bei-
zustellenden Planungsangaben und die Integration und Planungs- und Baukoordina-
tion dieser Planungen und Gewerke zum Leistungsumfang des Auftragnehmers ge-
hert. Die Elbphitharmonie KG darf Ausstattungen und Einrichtungen auf eigenes Risi-
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15,

ko vor Fertigstellung der Bauleistungen des Auftragnehmers in das Geb&ude einbrin-
gen. Sie wird dabei auf die Vertragstermine Ricksicht nehmen. Der Auftragnehmer
Ubernimmt die hierfur notwendigen Koordinationen mit der Bauausfihrung einschiieft-
fich Einbindung der Leistungen der Elbphilharmonie KG in die Leistungen nach Bau-
stellenverordnungen, Baustellensicherheit, etc.

Der Auftragnehmer bestdtigt insbesondere, dass er sich ein ausreichendes und um-
fassendes Bild (ber die Ortlichkeiten des Baugrundstlcks, Zufahriswege und deren
Beschaffenheit sowie auf der Grundiage der Gutachten nach Anlagenkenvolut 1,
Ziffern 1.2.2 und 1.2.4 Uber Boden und Grundwasserverhéitnisse und die Wasser-
schutzzone, mdogliche Boden-, Bodenluft oder Grundwasserkontaminationen, maégli-
che Funde im Baugrund, Fundament, Bodenhindernisse, sowie auf Grundlage der
Bestandsunterlage nach Anlagenkonvolut 1, Ziffer 1.2.4 (ber vorhandene Leitun-
gen und Anschlussmoglichkeiten fir Wasser, Abwasser, Gas, Strom und Telefon und
sonstige Medien gemacht und die damit verbundenen Risiken sowie die sich daraus
ergebenden Leistungen berlcksichtigt zu haben. Dies gilt auch hinsichtlich der vor-
handenen Bausubstanz des Kaispeichers A und der daraus folgenden Notwendigkei-
ten fir den Erhalt und die Mitverarbeitung der vorhandenen Bausubstanz bei dem
Abbruch und den Neubauarbeiten.

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet weitere Gutachten als die in Anlagenkonvo-
lut 1, Ziffer 1.2.2 genannten einzuholen. Risiken, die aus den Gutachten Anlagen-
konvolut 1, Ziffer 1.2.2 und der Bestandsunteriage Anlagenkonvolut 1, Ziffer 1.2.4
erkennbar sind, Ubernimmt der Auftragnehmer. Im Ubrigen tréagt die Elbphitharmonie
KG die Boden-, Baugrund-, Kontaminations- sowie Kampfmittelrisiken.

§5

Sonstige Leistungspflichten des Auftragnehmers

Die bis zur vertragsgerechten Ubergabe der Elbphilharmonie zu erbringenden Leis-
tungen umfassen ohne Auswirkungen auf den Pauschalfestpreis in § 7 insbesondere
auch die nachfolgenden Leistungen: o

a) alle Aufgaben zur Durchfilhrung dieses Vertrages bis zur vollstdndigen Been-
digung des gesamten Bauvorhabens, einschlieflich der Beseitigung aller
Mangel, unabhiéngig von der dafir erforderlichen Bauzeit, insbescendere auch
alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Baustellenorganisation und -ord-
nung insbesondere nach Maligabe der Bestimmungen in § 17,
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b)

<)

d)

e)

die Qualitatssicherung, Einhaltung der Muster sowie weitere Bemusterung
inshesondere nach Malgabe der Bestimmungen in § 21;

Einholen aller sonstigen fir die Leistungen des Auftragnehmers erforderlichen
behérdlichen Genehmigungen, Abstimmungen, Abnahmen, Priffungen, Zu-
stimmungen im Einzelfall, sowie Gutachten, inshesondere nach Maflgabe von
Antagenkonvolut 1, soweit sie nicht nach § 6 der Elbphitharmonie KG zuge-
ordnet sind. Die notwendigen Aktivitdten und Koordinationen zum Erhalt von
Zustimmungen im Einzelfall, sind - soweit nicht die Elbphitharmonie KG diese
Aktivitaten seibst iibernehmen michte - vom Auftragnehmer so rechtzeitig und
unier Beachtung der logistischen Vorlaufzeiten der betroffenen Gewerke zu
entfalten, dass die Sonderkonstruktionen stdérungsfrei in den Bauablauf einge-
gliedert werden kénnen. Beide Parteien sind in diesem Fall zur besonderen
Kooperation verpflichtet.

Stellung von zwel reprasentativen, beleuchteten / hinterleuchteten Bauschil-
dern gemaf Leistungsbeschreibung Bau, Anlagenkonvolut 1, Ziffer 1.1;

die Einholung von Nachbarzustimmungen und Sondernutzungsgenehmigun-
gen jeglicher Art und die Ubermnahme aller entstehenden Kosten, die fir Inan-
spruchnahme von 6ffentlichen oder privaten Nachbargrundstiicken entstehen,
soweit diese fir die baubetriebsbazogenen Leistungen notwendig sind;

die Freistellung der Elbphilharmonie KG von Anspriichen der Nachbarn und
Dritter wegen von dem Auftragnehmer oder seinen Erfillungsgehilfen schuld-
haft verursachter Schéden, Beldstigungen oder Beeintrachtigungen jeder Art;
geschuldet ist auch die Bearbeitung geltend gemachter Anspriiche, gleich ob
berechtigt oder unberechtigt (d.h. Schriftwechsel, Sachverhaltsfestsiellung,
Besprechungen, Fristenkontrolie etc.). Der Auftragnehmer muss flr angren-
zende Grundstiicke beweisen, dass er die Schaden, Belastigungen oder Be-
eintrachtigungen nicht zu vertreten hat. Der Auftragnehmer wird dazu unter
anderem auf seine Kosten vor Baubeginn ein Beweissicherungsgutachten -
ber die umiiegenden Strallen und Gebaude erstellen und der Elbphitharmonie
KG zwei Exemplare in Kopie zur Verfigung stellen;

die Durchfiihrung aller Straflen- und Wegebaumalnahmen, die fir die Durch-
fihrung der Baumafinahme mif ausreichendem Sicherheitsaufschlag bemes-
senen PKW und LKW Ziel- und Quellverkehr erforderlich sind, sowie aller
MaRnahmen, die zur Absicherung der Straflen und Wege erforderfich sind,
einschlieftlich eventuell erforderlicher Verkehrsregelungen und -umieitungen;
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k)

das Vorhalten von mit ausreichendem Sicherheitsaufschlag bemessener Ver-
und Enisorgungsleitungen sowie Beseitigung toter, Absicherung und ggf. Wie-
derherstellung vorhandener und Verlegung neuer Ver- und Entsorgungsieitun-
gen sowie sonstiger Medienleitungen fir das Bauvorhaben mit Anschluss an
die sffentlichen Netze; Abstimmung mit den Versorgungsunternghmen;

die Erfallung aller erkennbaren offentlich-rechtlichen Bestimmungen und fir
ein versiertes Bauunternehmen erkennbar zu erwartenden

o Auftagen und Nebenbestimmungen der Baugenehmigungen und Ab-
bruchgenehmigung,

® Anordnungen,

® Normen, Auflagen, Anordnungen und Vorschriften des Verbandes der
Sachversicherer, der Versorgungsunternehmen, des TUV und der Be-
rufsgenossenschaften, des Wasserschuizes sowie

@ sonstige Zustimmungen im Einzelfali;

die Ausrichtung einer Grundsteiniegung, einer Plaza-Feier und eines Richtfes-
tes in angemessenem Rahmen fur ca. 1.500 Gaste nach den Vorgaben giner
vonh der Elbphitharmonie KG eingeschalteten Event-Agentur. Die Kosten der
Grundsteinlegung, des Richtfestes und der Plaza-Feier tragt die Elbphilhar-
monie KG, der Auftragnehmer beteiligt sich hieran mit € 100.000,-- zuziglich
gesetzl. Umsatzsteuer. Die Termine werden von der Elbphilharmonie KG fest-
gelegt, wobei auf den Bauablauf Ricksicht genommen wird,

die Anfertigung aller fur die Bauausfihrung erforderlichen Planungen und Un-
terlagen geméafl Schnitistellenliste insbesondere der danach zu erstellenden
Ausfihrungsplane 1:50, aller Werkstatt- und Montageplane sowie Bestands-
plane und Bestandsunteriagen. Der Aufiragnehmer ist verpflichtet, von allen
Pianen und Unterlagen kostenfrei fiinf Kopien fir die Elbphilharmonie KG zu
erstellen und an ihren Geschaftssitz zu ibersenden. Der Prifungsvorbehalt
nach § 20 Ziffer 2 lit. a), b) bleibt unberlhrt, ebenso die Beteiligung des Auf-
tragnehmers am Projektraum nach § 6 Ziffer 6;
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m)

n)

p)

alle weiteren und notwendigen sfatischen Berechnungen, Standsicherheits-
nachweise, soweit nicht Teil der von der Elbphitharmonie KG zu erbringenden
Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 gemaf § 62 HOAL

die Koordination aller Projekibeteiligten mit Ausnahme der Planungskoordina-
tion des Generalplaners;

weitere Berichtspflichten, die Ober § 18 im Rahmen der Baubesprechungen
gemeinschafilich fesigelegt werden;

notwendige Malnahmen fur Winterbau und Winterschutzmanahmen (fir je-
de Temperatur), Schneerdumung, Energie- und Beheizungskosten, ein-
schlieflich der ordnungsgemafen Réumung der anliegenden Verkehrswege
bei Schnee und Glitte bis zur Ubergabe des Gebaudes an die Eibphitharmo-
nie KG. Nach rechisgeschaftiicher Abnahme gemaf § 12 und Protokollierung
der Zahlersténde tragt die Elbphitharmonie KG die Energie- und Beheizungs-
kosten;

alle fir die Bauausfihrung erforderfichen Vermessungsleistungen, einschlief3-
lich Einmessung des Gebdudes fUr das Liegenschaftskataster sowie die
Durchfuhrung aller erforderlichen Vermessungsarbeiten des Fertigstellungs-
zustandes. Dem Auftragnehmer werden von der Elbphilharmonie KG bei Aus-
fihrungsbeginn 1 Héhenpunkt und 2 Achsen Ubergeben, alle Ubrigen Vermes-
sungsarbeiten sind Sache des Aufiragnehmers;

volistdndige Bestandspldne und Revisionsunterlagen gemafl Detailbeschrei-
bung im Leistungsverzeichnis gemaf Anlagenkonvolut 1, Ziffer 1.1.11 und
Anlagenkonvolut 2, Anlagen 2.6 und 2.7;

bis zur Abnahme der Bauleistungen: Beseitigung aller Abfalle und Verunreini-
gungen auf dem Baugrundstick, den umliegenden Grundstlicken sowie den
Verkehrswegen durchgéngig wédhrend und nach Abschiuss der Baumafinah-
men und die Bauschiussreinigung (Feinreinigung) des Bauvorhabens, soweit
nicht der Auftragnehmer nachweist, dass weder er noch seine Erfillungsgehil-
fen die Verunreinigung zu vertreten haben;

die Durchfithrung notwendiger Versuchsldufe und Inbetriebsetzungen vor der
Abnahme. Neben den Anlagen und Maschinen der Technischen Ausriistung
gehdren hierzu auch alte anderen Versuchsldufe / Versuchsszenarien, die fiir
die Abnahme und Inbetriebnahme des Gebaudes erforderlich sind. Bei der In-
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1)

u)

Y)

betriebnahme jeglicher technischer Anlagen und Maschinen hat der Auftrag-
nehmer der Elbphilharmonie KG durch rechtzeitige Mittellung Gelegenheit zur
Teilnahme zu geben. Dazu gehort auch die Einweisung von durch die Elbphil-
harmonie KG zu benennenden Persconen in die Bedienung und Wartung der
technischen Anlagen;

Herbeifihrung aller behordlichen Abnahmen (einschlieflich der Rohbau- und
Schlussabnahmen) sowie aller uneingeschrénkter zur inbetriebnahme etwa
erforderlichen sonstigen Anzeigen, Prifungen und Gutachten, z.B. durch Be-
zirksschornsteinfegermeister, Brandschutz / Feuerwehr, Amt fir Arbeitsschutz,
Berufsgenossenschaft, VdS und TUV; Beschaffung von Abnahme- und Prif-
bescheinigungen frei von Méngeln, die im Zusammenhang mit dem Bauvor-
haben und seiner Nutzung stehen;

Erstellung eines Flachenaufmasses nach DIN 277 nach Fertigsteliung der
Bauleistungen, getrennt nach BGF a, b und ¢ sowie nach Bauteilen durch ei-
nen offentlich besteliten und vereidigten Sachverstandigen. Das Flachenauf-
mass ist mit der Schiussrechnung nach § 7 Ziffer 8 zur Uberprifung vorzule-
gen,

Stellung eines Baubiiros fir die Elbphitharmonie KG und ihre Beauftragten
gemal Beschreibung im Leistungsverzeichnis;

alle Oblichen oder erforderlichen Nebenleistungen sowie alle fir den Aufirag-
nehmer zur Ausflihrung seiner Leistung Gblichen und erforderlichen besonde-
ren Leistungen, insbesondere im Sinne der Aligemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen fir Bauleistungen {(ATV, VOB Teil C) sowie samtliche zur
Einhaltung der Vertragsbedingungen erforderlichen Leistungen, auch sofern
unter a) bis w) nicht ausdricklich aufgefiihrt, soweit nicht in diesem Vertrag
Leistungen oder Risiken ausdriicklich der Elbphitharmonie KG zugeordnet
sind;

Leistungen zur Anderung der Abbruchplanung gemaR § 6 Ziffer 2.

Der Auftragnehmer ist verpflichiet, das Raumbuch geméafll Anlagenkonvolut
1, Ziffer 1.1.3 nach den Vorgaben der Elbphilharmonie KG wahrend der ge-
samten Vertragslaufzeit fortzufihren. Die Elbphitharmonie KG ist berechtigt,
das Raumbuch jederzeit einzusehen, um die Einhaltung der Pllicht nach Satz
1 zu kontrollieren.
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z) Beriicksichtigung des CAFM und der VDD auch wéhrend der Planung und
Ausfihrung gemal Leistungsbeschreibung Funktionsgewéahrieistung und Ge-
biudemanagement Anlagenkonvolut 2, Anfagen 2.6 und 2.7.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet an dem Projektraum gemdaf § 6 Ziffer 6 teilzuneh-
men.

Der Auftragnehmer stellt den verantwortlichen Bauleiter nach der Hamburgischen
Bauordnung und gibt die nach gesetzlichen Vorschriften notwendigen Anzeigen ge-
genGber den zustdndigen Behérden ab. Der Auftragnehmer benennt der Elbphithar-
monie KG diesen Bauleiter vor Beginn der BaumaBnahme. Soweit wichtige Griinde
vorliegen, kann die Elbphilharmonie KG nach Abmahnung mit angemessener Frist
und nach Fristsetzung die Abberufung des Bauleiters verlangen.

Der Auftragnehmer unterstiitzt die Elbphilharmonie KG bei der Einholung der Bauge-
nehmigung geman § 6 Ziffer 3, indem er die gemaR Schnitistellenliste Anlage 7.1 fur
die Genehmigung erforderlichen Pléne der Eibphilharmenie KG zur Verfigung stelit.

§6
Mitwirkungspflichten der Elbphilharmonie KG

Die Elbphitharmonie KG ist verpflichtet, die ihr in der Schnittstelienliste Anlage 7.1
zugewiesenen Leistungen gemdll dem als Anlage beigefiigte Planungsterminplan
(Vorbemerkungen) Anlage 7.2, durch den die bisherige Anlage 7.2 aufgehoben und
neu gefasst wird, zu erbringen. Die Elbphilharmonie KG tragt insoweit die Flanungs-
verantwortung sowie die Kosten, auch fiir die Baugenehmigung gemél § 8 Ziffer 3. §
4 Ziffer 10 bleibt unberithrt.

Die Elbphilharmonie KG stelit den erforderlichen Abbruchantrag. Der Abbruchantrag
wird auf Grundiage der Abbruchpianung gemaft Anlagenkonvolut 1, Ziffer 1.6 ge-
stelit.

Die Elbphitharmonie KG stelit die fur die Beantragung der Baugenehmigung erforder-
lichen Unterlagen zusammen und stellt den Antrag auf Erlass der Baugenehmigung
bei der zusténdigen Baubehdrde. Die Elbphilharmonie KG verpflichtet sich, die Bau-
genehmigung zu beantragen und die Genehmigung entsprechend der terminlichen
Vereinbarung dieses Vertrages beizustellen, es sei denn, die Beantragung oder Bei-
stellung der Baugenehmigung ist aus vom Auftragnehmer zu vertretenden Umstén-
den nicht maglich.
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Fur sonstige erforderliche Genehmigungen, die der Auftragnehmer geméB § 5 Ziffer 1
lit. ¢) einholt, wird die Elbphilharmonie KG den Auftragnehmer unterstitzen und auf
schriftiiches Verlangen des Aufiragnehmers innerhalb angemessener Frist die voll-
standig vorbereiteten Antrige formell (mit-) unterzeichnen, soweit ihre Unterschrift er-
forderlich ist.

Dasselbe gilt fur die gemaR § 5 Ziffer 1 lit. t) erforderlichen vollstandig vom Auftrag-
nehmer vorbereiteten Antrége.

Die Elbphitharmonie KG wird einen Projektraum einrichten und unterhalten, Uber den
der Austausch und die Dokumentation des Planverkehrs sowie ggf. des Schriftver-
kehrs efc. erfolgen wird. Die Elbphilharmonie KG wird ihre Planungen nur dort zur
Abholung durch den Auftragnehmer einspielen / hinterlegen. Die Gebihren bierflr
irégt die Elbphilharmonie KG.

§7

Pauschalfestpreis

Der Auftragnehmer erhalt fir sémtliche nach Teil 2 dieses Vertrages zu erbringenden
Leistungen - ausgenommen derjenigen firr den Bereich Wohnen - inkiusive aller Ne-
benleistungen eine Vergitung als Pauschalfestpreis nach dem als Anlage 3.1 beige-
fugten und nach Anlage 3.2 innerhalb von 8 Wochen nach Veriragsschiuss zu akiua-
lisierenden Zahlungsplan, der die nach Ziffer 2 vorgegebenen Voraus- und Ab-
schiagszahlungen, die monatlichen Raten des gestundeten Werklohns sowie die letz-
te Rate in Héhe des Restwertes umfasst. Die monatlichen Raten des gestundeten
Werklohns und die letzie Rate in Hohe des Restwerles werden zusammengefasst
auch Teilwerkiohnforderung genannt. In der Verglitung nicht enthalten und zusétzlich
von der Elbphitharmonie KG zu zahlen ist die gesetzliche Umsatzsteuer, soweit nicht
§ 13 b USIG anwendbar ist.

Den Parteien ist bewusst, dass es eine Freisbindungsfrist bis zum 29.03.2007 gibt.

Fiir den Fall, dass der Zuschlag spéter erteilt wird, vereinbaren die Parteien, Uber ei-
nen Nachteilsausgleich zu verhandeln.
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Unter Bezugnahme auf die Anlagen 3.2 und 3.1 werden folgende Anderungen vorge-

nommen:

Anlage 3.2 Ziffer b) und ¢} werden hiermit hinsichtlich der Frist entsprechend ange-
passt sowie Ziffer c) vorletzter Absatr letzte Zeile nach den Worlen: "betraglich
héchstens” durch die Worte "... dem Barwert der gestundeten Teilwerklohnforderung

entspricht” ersetzt.

Aus der Anlage 3.1 wird die 1. Zeile der Tabellenunterschrift "Die Teilwerklohn-
forderungen bis einschliellich Februar 2010 sind jeweils am Ende des Monats fallig"
ersetzt durch "Die Voraus- und Abschlagzahlungen bis einschlielRlich Februar 2010
(Ende der Bauzeit) sind jeweils am Ende des Monats fillig," und die 2. Zeile der Ta-
bellenunterschrift "Die Teilwerkiohnforderungen ab Marz 2010 sind jeweils fallig am
01. eines Monats" ersetzt durch "Die Teilwerklohnforderungen ab Méarz 2010 (ab Ab-
nahme) sind jeweils fallig am 01, eines Monats”.

Die Elbphilharmonie KG leistet auf den Pauschalfestpreis Voraus- bzw. Abschiags-
zahlungen nach dem als Anlage 3.1 beigefigten und nach Anlage 3.2 zu aktualisie-
renden Zahlungsplan gemagR Baufortschritt.

Zur Sicherung der von der Elbphilharmonie KG geleisteten Vorauszahiungen nach
Ziffer 2 Gbergibt der Auftragnehmer der Elbphilharmonie KG Zug um Zug gegen Leis-
tung der Vorauszahlungsraten je eine unbefristete selbstschuldnerische Biirgschaft
auf erstes Anfordern in Héhe der Vorauszahlung. In der Birgschatt ist auf die Einre-
den der §§ 770 - 772 BGB zu verzichten, Die Burgschaft darf keine Hinterlegungs-
klausel enthalten. Die Birgschaft sichert die Anspriiche auf Riickzahlung der Voraus-
zahlung einschliellich Zinsen. Die Birgschaft ist jewells nach Baufortschritt zu ent-
haften, soweit und sobald der Auftragnebmer den nach Zahlungsplan fiir die Enthaf-
tung vorausgesetzien Leistungsstand erreicht hat. Die Blrgschaftsurkunde ist zu-
rlickzugeben, wenn sie vollstdndig enthaftet ist. Als Gerichtsstand ist im kaufménni-
schen Geschaftsverkehr Hamburg zu vereinbaren. in der Burgschaft ist zu vereinba-
ren, dass die Blrgschaft mit Riickgabe der Burgschaftsurkunde erlischt.

Der Auftragnehmer hat den Baufortschrift fur die Leistung der Abschlagszahlungen

und die Enthaftung der Vorauszahlungsbiirgschaften nachzuweisen, Malgeblich sind
im Streitfall die vom Aufiragnehmer an seine Subunternehmer geleisteten Zahlungen.
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Der Auftragnehmer hat Uberzahlungen unverziiglich zurickzuzahlen. Er verzichtet
ausdriicklich darauf, sich auf einen Wegfall der Bereicherung zu berufen.

Der Auftragnehmer hat im Hinblick auf das Gesetz zur Einddmmung illegaler Be-
schiftigung im Baugewerbe (Bauabzugsteuer) eine giltige Freistellungsbescheini-
gung gemaf § 48 b Einkommensteuergesetz (ESIG) im Original oder als beglaubigte
Kopie vorzulegen. Liegt eine giltige Freistellungsbescheinigung gemél § 48 b EStG
hei Falligkeit von Forderungen gemal Ziffer 1 oder der Schlussrechnung nicht vor,
hat die Eibphilharmonie KG 15 % der jeweils falligen Zahlung gemafl §§ 48 ff ESIG
als Steuerabzug vorzunehmen, Diesen Steuerabzug muss der Auftragnehmer als auf
den Werkichn geleistet gegen sich gelten lassen.

Der Auftragnehmer wird nach Mafigabe des Zahlungsplanes zweifach in priffahiger
Form Voraus- und Abschlagsrechnungen bei der Elbphitharmonie KG einreichen. Die
Zahlung bzw. die Enthaftung der Vorauszahlungsbiirgschaft erfoigt spatestens drei
Wochen nach Rechnungseingang und Nachweis des Auftragnehmers, dass

a) der Baufortschritt von der Elbphilharmonie KG anerkannt cder vom Aufirag-
nehmer in sonst geeigneter Form nachgewiesen ist,

b) der Auftragnehmer zusammen mit der Abschiagsrechnung eine akiuelle und
von einem bevollméchtigten Vertreter des Auftragnehmers unterzeichnete Er-
kidrung vorlegt, dass die Freistellungsbescheinigung nach § 48 b EStG nicht
widerrufen wurde;

c) die Sicherheiten gemé&nR § 13 des Rahmenvertrages erbracht worden sind und
d) die Versicherungsnachweise geméfl § 33 vom Auftragnehmer erbracht wor-
den sind.

Der Auftragnehmer hat die Schlussrechnung innerhalb von zwei Monaten nach férm-
licher Abnahme des Bauvorhabens mit allen notwendigen Unterlagen in priffahiger
Form in zweifacher Ausfertigung der Elbphitharmonie KG zur Prifung zuzuleiten. In
der Schlussrechnung missen die Positionen der beauftragten Leistungsénderungen
gemdafl § 8 sowie alle bisherigen verrechneten bzw. geleisteten Abschlagsbetréage mit
der zugehdrigen Leistungsbeschreibung stets gesondert aufgefihrt werden. Sie muss
einen auf dieser Grundlage aktualisierten Zahlungsplan fir die monatlichen Raten
des gestundeten Werklohns enthalten. Das detaillierte Flachenaufmass gemaf § &
Ziffer 1 iit. u) ist zur Uberpriifung zu Ubergeben.
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10.

11.

12.

13.

Bis zur Vorlage der folgenden Unterlagen steht der Elbphilharmonie KG ein Zurlick-
behaltungsrecht der Werklohnraten in angemessener Hohe (bis zu € 0,5 Mio.) zu:

a) beanstandungsfreie Schiussabnahmebescheinigung der zustandigen Baube-
hirde;

b) beanstandungsfreie sonstige behdrdliche Abnahmebescheinigungen;

c) beanstandungsfreie Priiffzeugnisse;

d) volistandige Revisions- und sonstige Unterlagen gemafl Anlagenkonvolut 2,
Anlagen 2.6 und 2.7 der Bezugsurkunde.

Der Auftragnehmer hat das Recht, Bauleistungen durch Forderungsverkdufe zu fi-
nanzieren, indem er die Teilwerklohnforderung gegen die Elbphilharmonie KG an ei-
ne Bank abtritt. Erfolgt eine solche Abiretung, hat er dies der Elbphilharmonie KG an-
zuzeigen.

Die Elbphilharmonie KG verpflichtet sich, gegeniber der Bank / den Banken zu erkla-
ren, dass sie die abgelrstenen Forderungen unter Verzicht auf gegenwdértige und zu-
kinftige Einrede- oder Einwendungsmdglichkeiten gegen Zahlungsverpflichtungen
aus diesem Vertrag durch eine Einredeverzichiserkldrung anerkennt.

Gleichwohi bleibt die Elbphilharmonie KG im Rechtsverhéitnis zum Auftragnehmer
uneingeschrankt befugt, die ihr durch Einreden oder Einwendungen entsiehenden
Rechte geltend zu machen.

Die Erteilung der Einredeverzichtserkidrung gem. Ziffer 11 und der Abschiuss des
Birgschaftsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und der Bayeri-
schen Landesbank werden am heutigen Tage volizogen. Demgeman verpflichtet sich
der Auftragnehmer zum Abschiuss eines Forderungskaufverirages nach Maflgabe
des als Anlage beigefiigten Enfwurfs mit der Bayerischen Landesbank, wobei der Ab-
schluss des Forderungskaufvertrages im Zusammenhang mit dem Blrgschaftsver-
{rag und dem Einredeverzicht erfolgt.

§8

Leistungsdnderungen und budgetierte Leistungen
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Auf schriftliche Anordnung der Elbphilharmonie KG wird der Auftragnehmer die Leis-
tungen in anderer Weise als urspriinglich vereinbart planen und/oder ausfihren. Dies
gilt fir geringere, zusatzliche und gednderte Leistungen, nachfolgend zusammenfas-
send als Leistungsénderungen bezeichnet. Ausgenommen hiervon sind Leistungen,
die den Innenausbau Wohnbereich betreffen.

Der Auftragnehmer ist erst dann berechtigt, aus Leistungsénderungen Anspriiche
herzuleiten, wenn die Elbphilharmonie KG ihn schriftlich damit beauftragt hat. Fir
Procedere der Leistungsdnderungen gilt Anlage ¢ Regelablauf Leistungsanderun-
gen.

Vor der Beauftragung kann die Elbphilharmonie KG schriftlich einen Anderungs-
wunsch &uern. Hierzu hat der Auftragnehmer innerhalb von sechs Werktagen eine
Kosten- und Terminabschétzung abzugeben. Wenn auf dieser Grundlage nicht inner-
halb von sechs Werktagen eine Vereinbarung Uber die erhdhte oder verringerte Ver-
gltung des Leistungsumfangs und die Termine gefroffen worden sind, hat der Auf-
tragnehmer der Elbphilharmonie KG innerhalb von 18 Werktagen nach schriftlicher
Mitteilung des Anderungswunsches schriftlich ein priffahiges Nachiragsangebot mit
Angabe der zu erbringenden Leistungen, Terminauswirkungen und einer geschéatzten
Verglitung einzureichen.

Soweit sich die Vertragsparteien auf eine Vergiitung fir Leistungsénderungen dem
Grunde oder der Mohe nach oder Uber die Terminauswirkungen nicht einigen kénnen,
ist der Auftragnehmer dennoch verpflichtet, die Leistungsénderungen auszufithren,
wenn die Elbphilharmonie KG dies schriftlich verlangt. Dem Auftragnehmer steht kein
Leistungsverweigerungsrecht zu. Die gednderte Vergitung ist dann so bald wie még-
lich unter Saldierung von Mehr- und Minderaufwand und nach folgender MaRgabe zu
ermitteln:

a) Soweit vom Aufiragnehmer Subunternehmer eingeschaltet werden, wird die
Hohe der Nachtragsvergutung durch die an das tatséchlich ausfihrende Un-
ternehmen geleistete Zahlung bestimmt (im Folgenden ,Subunternehmerbe-
trag”).

Auf den Subunternehmerbetrag kann maximal ein Zuschlag von 12 % sowie
fur Koordinations-, Planungs- und alle sonstigen Leistungen ein weiterer Zu-
schlag nach der folgenden Staffelung berechnet werden, wobei der Wert nicht
kiinstlich aufgeteiit sein darf:
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bj

d)

Bis € 5.000,00 Bis € 20.000,00 | Bis € 50.000,00 | Uber € 50.000,00

4 % Zuschlag 3 % Zuschiag 2 % Zuschlag 1 % Zuschiag

Weitere Zuschldge werden nicht erstattet.

Die betroffenen Leistungen und die Einzelvergiitungen sind detailliert aufzu-
stefien und nachzuweisen. Der Auftragnehmer wird der Elbphitharmonie KG
auf Verlangen Auskunft Oiber alle einschldgigen, die Subuntemehmerverhalt-
nisse betreffende Absprachen und Vorgénge erteilen. Der Auftragnehmer hat
durch vertragliche Absprachen in der Subunternehmerkette sicherzustelien,
dass alle relevanten Informationen und Unterlagen fur die Leistungsénderun-
gen vorgelegt werden kénnen.

Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, dem Auftragnehmer im Rahmen der
Verhandiungen (ber die Nachtragsvereinbarung einen Subunternehmer vor-
zuschiagen. In diesem Fall ist bei der Berechnung der Vergltungsobergrenze
gemaR vorstehendem lit. a) héchstens die Angebotssumme des vorgeschia-
genen Subunternehmers zuziiglich des Zuschiages nach lit. a) anzusetzen, es
sei denn, der Auftragnehmer hétte einen sachlich berechtigten, substantiiert
vorgetragenen Grund fir die Ablehnung dieses Subunternehmers oder der
Gesamtbetrag der auf diese Weise berechneten Vergiitungsobergrenzen in
dem Bauvorhaben hétte bereits € 10 Mio. Uberschritten. Wenn der Auftrag-
nehmer dem Einsalz des vorgeschlagenen Subuntemehmers widerspricht, so
ist die Elbphitharmonie KG berechtigt, durch Ubernahme des Insolvenzrisikos
des Subunternehmers, diesen Widerspruch abzuwenden. Der Auftragnehmer
ist dann verpilichtet, den von der Elbphilharmonie KG vorgeschiagenen Sub-
unternehmer einzusetzen. Fir diesen Fall ist der GU-Zuschlag nach lit. a) um
3 % zu mindern,

In jedem Fall ist die gednderte Verglitung nach oben durch die angemessenen
ortsiiblichen Preise beschrankt.

Die Angebote der Subunternehmer missen mindestens den marktiblichen
Preisen entsprechen. Auf Verlangen muss der Auftragnehmer der Elbphithar-
monie KG die Kalkulation der Leistungsanderungen offen legen.

Eine lLeistungsénderung, die zu Minderkosten fihrt, fihrt zu einem Guthaben der
Elbphitharmonie KG, dessen Hdhe die Parteien einvernehmilich festsetzen oder wel-
ches in entsprechender Anwendung von Ziffer 4 ermittelt wird. Wenn fur die wegfal-
lende Leistung ein Subunternehmer eingeschaltet war, wird das Guthaben um den
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dennoch angefallenen Zuschlag von maximal 3 % gekirzt. Fir weitere Koordina-
tions-, Planungs- und alle sonstigen Leistungen kann ein weiterer Zuschlag, der ge-
mafk Ziffer 4 lit. a) zu berechnen ist, von dem Guthaben abgezogen werden. Weitere
Abzige sind nicht moglich. Grundsatzlich kann die Elbphitharmonie KG ein soiches
Guthaben nur zur Verrechnung gegen etwaige Nachtragsvergiitungen des Auftrag-
nehmers verwenden. Mit Vorlage der Schlussrechnung wird der noch nichi verwende-
te Betrag des Guthabens fallig und kann insbesondere von der Schlusszahlung ein-
behalten werden.

Ohne vorherige schriftliche Ankindigung darf der Auftragnehmer auch fiir eigenméch-
tige Zusatzleistungen weder Aufwendungsersatz- noch Bereicherungsanspriiche gel-
tend machen,

Stundeniohnarbeiten dilrfen nur auf ausdriickliche schriftliche Anordnung der Elbphil-
harmonie KG ausgefiihrt werden und sind durch Stundennachweise zu belegen, die
der Eibphitharmonie KG spétestens zwei Werktage nach der Durchfiithrung zur Aner-
kennung vorgelegt werden mussen. Abrechnungsfahig sind ausschiieilich die Zeiten
der ausfilhrenden Arbeitskrafte, nicht dagegen der Einsatz des Projekileiters, Baulei-
ters, der Poliere oder sonstiger Fiihrungspersonen.

Leistungsanderungen berechtigen nur dann zu einer Verlangerung der Vertragsfris-
ten, wenn und soweit der Aufiragnehmer der Elbphilharmonie KG unverzgiich und
schriftlich nachweist, dass die Verlangerung der Vertragsfristen notwendig ist und die
Verzégerungen der betroffenen Bauteile, Gewerke und des Gesamtprojekts vom Auf-
tragnehmer nicht durch zumutbare Anstrengungen terminlich kompensiert werden
kénnen. Der Auftragnehmer hat den Nachweis unter Bezugnahme auf Perso-
nalstandskurven und Maschinen- und Materialeinsatzplane (z.B. im Hinblick auf ter-
minliche Abhangigkeiten und Leistungszeitansatze der betroffenen Bauteile, Gewerke
und des Gesamtprojekts) zu fihren. Flr eine eventuelle VergOtungspflicht von Be-
schleunigungsmalnahmen gelten die Bestimmungen der Ziffern 3 ff.

Fir zum Zeitpunkt des Vertragsschiusses nicht abschlieBend beschriebene und flr
den Auftragnehmer nicht kalkulierbare Leistungen werden gemafRl Anlage 8 Budgetls
festgesetz!. Die Kosten fiir diese Leistungen sind, soweit sie von dem jeweils festge-
setzten Budget abweichen, entsprechend Ziffer 4 zu kalkulieren, indem die Kosten fiir
die tatsdchlich anfallenden Leistungen zuziglich der in Ziffer 4 lit. a) genannten Zu-
schidge berechnet werden. Unter dem jeweiligen Budget liegende Kosten fiihren ent-
sprechend Ziffer 5 zu einem Guthaben der Elbphilharmonie KG.
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10,

11.

12.

Uber die Leistungsénderungen und die budgetierten Leistungen sowie ihre Kosten-
und Terminfolgen ist von der Elbphilharmonie KG eine Liste zu fithren, die regelméBig
zwischen den Parteien abgeglichen wird und Uber die regelmaRig Einvernehmen her-
gestellt wird. Die Kostenfolgen werden halbjshtlich saldiert und durch Abschiagszah-
lungen ausgeglichen. Die abschliellende Saldierung erfolgt mit der Schiussrechnung.

Wenn und soweit kein Einvernehmen durch die Projektleiter hergestellt werden kann,
entscheiden der Projekikoordinator und die Geschéfisfithrung des Aufiragnehmers.
Erzielen auch diese kein Einvernehmen, entscheidet auf Antrag einer Partei ein von
der IHK Hamburg zu benennender Schiedsgutachter. Diese Kosten sind entspre-
chend §§ 91 f. ZPO zu tragen.

Die Bedingungen dieses Vertrages geiten auch fiir die gednderten Leistungen.

§9

Termine

Der Bau der Elbphilharmonie ist gemaR Projektierminliste nach Ziffer 2 fertig zu stel-
len. Fertigstellung und Abnahmereife bedeutet, die Erbringung aller Vertragsleistun-
gen fur die funktionsfahige, schilisselfertige und betriebsbereite Ausfiihrung des Bau-
vorhabens mit Ausnahme der ausdricklich der Elbphitharmonie KG vorbehaltenen
Leistungen und unwesentlicher Restleistungen sowie unwesentlicher Miangel, wobei
gine Vielzahl unwesentlicher Restleistungen und/oder Mangel einem wesentlichen
Mangel gleichstehen.

Der Auftragnehmer hat folgende Termine einzuhalten (im Folgenden zusammenfas-
send die ,Vertragsfristen"):

Nr, {Leistung Termin
1 Vorlage der Tekiuren des Aufiragnehmers zur Entwurfspla-
28.02.2007
nung der FHH
2 :Beginn Abbrucharbeiten 05.03.2007
3 iBeginn Nachgriundungsarbeiten (Anbau) 30.04.2007
4 | Beginn Rohbau Sohle und Fundamente (Anbau) 28.05.2007
5 Fe.rtlgsteilung 1:1 - Fassadenmodell (abhéngig vom Lang- 99.06.2007
zeitversuch)
6 i Rohbau fertig fur ,Plaza-Fest" 25.01.2008
7 | Rohbaudecken betoniert bis einschliefilich 25. OG 13.02.2009
8 |Beginn Fassadenmontage Neubau 01.08.2008
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9 |Fertigstellung Fassaden-Elementmontage inkl. Verglasung 12.06.2008

10 |Beginn TGA-Montagen Konzertbereich 14.08.2008
11 | Beginn Allgemeiner Ausbau Konzertbereich 02.11.2008
12 |Fertigstellung TGA-Montagen grofer Saal 31.07.2009
13 | Fertigstellung Ausbau inkl. TGA Feinmontagen grofier Saal 07.12.2008
14 |Ubergabe grofRer Saal und Backstage fur Einspielen grofer

Saal inkl. Backstagebereich und der notwendigen Zuwege 07.12.2008

und Fluchtwege
15 |Fertigstellung grofer Saal und Backstage mit Zugéngen und
Fluchtwegen sowie der Stellplatze des Konzertbereichs

16 |Fertigstellung Gesamtgebaude zur Abnahme

07.12.2009

01.03.2010

Die Vertragsfristen bleiben unveréndert, wenn der Zuschiag bis zum 15.02.2007 er-
teilt wird. Wird der Zuschlag spéter erteilt, werden sie einvernehmlich fortgeschrieben,
langstens jedoch linear werktageweise verschoben.

Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, die Projektterminliste (Ziffer 2) im Benehmen
mit dem Auftragnehmer zu detaillieren und einen verbindlichen Terminplan zu erstel-
fen und festzuschreiben.

Der Auftragnehmer wird regelmafig die Einhaltung des Projektablaufplanes selbst-
standig (iberprifen und frithzeitig darauf hinweisen, wenn Vertragstermine erkennbar
gefihrdet erscheinen,

Der Aufiragnehmer wird innerhalb von vier Wochen nach Vertragsschiuss auf der
Grundlage der Projektterminliste geman Ziffer 2 einen Detailterminplan und auf Basis
des Planungsterminplanes Anlage 7.2 einen Detail-Planungsterminplan mit der Soft-
ware ,MS-Project’ in der Version 2000 oder héher erstellen und sowohi als Datei als
auch als Papierausdruck (3-fach) der Elbphilharmonie KG zur Prifung vorlegen. Die-
ser Detailterminplan muss die Strukturvorgaben aus der Projekiterminiiste Uberneh-
men, alle wesentlichen Tatigkeiten enthalten und so aufgestelit sein, dass

a) eine bauteil-, geschoss- und gewerkeweise Gliederung vorhanden ist;

b) ein Fertigsteliungsgradnachweis wahrend der Bauzeit gefihrt werden kann
und ein Soll/lst-Vergleich méglich ist;
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c) alle Zeitpunkte erkennbar sind, zu denen die Eibphilharmonie KG Entschei-
dungen zu ireffen hat;

d) alle Zeitpunkte erkennbar sind, zu denen behdrdliche Genehmigungen vorlie-
gen milssen;

€) alle Planvorlaufzeiten erkennbar sind;

f die voraussichilichen Verrechnungstermine erkennbar sind.

Der Detailterminplan hat auferdem den kritischen Weg" kenntlich zu machen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Anforderung der Elbphitharmonie KG innerhalb von
zehn Werktagen den vorgenannten Detailterminplan fortzuschreiben und die Fort-
schreibung vorzulegen.

Der Auftragnehmer wird ebenfalls spatestens vier Wochen nach Vertragsabschiuss
einen Bauphasenplan vorlegen, aus dem der Bauablauf und die Bauzustinde detaii-
liert hervorgehen. Auch dieser Plan ist auf Anforderung der Elbphilharmonie KG in-
nerhalb von zehn Werkiagen fortzuschreiben und vorzulegen.

im Falle von Nachfrdgen {mit den Einschrénkungen des § 8 Ziffer 8) oder im Falle von
Ablaufbehinderungen

a) durch einen von der Elbphilharmonie KG zu vertretenden Umstand oder

b) durch einen Sireik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber ange-
ordnete Aussperrung im Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittel-
bar fOr ihn arbeitenden Betrieb oder

C) durch htéhere Gewalt oder andere flr den Auftragnehmer unabwendbare Um-
sténde

hat der Auftragnehmer - soweit erforderlich - der Elbphilharmonie KG unverziiglich
und schriftich die Notwendigkeit zur Verldngerung der Vertragsfristen anzuzeigen
und spétestens drei Wochen nach der Behinderungsanzeige eine vorlédufige Ein-
schatzung der Auswirkungen auf Termine und Kosten mit einer gednderten Rahmen-
und Detailterminplanung und nachvoliziehbarer Begrindung (z.B. im Hinblick auf
terminliche Abhéngigkeiten und Leistungszeitansatze) vorzulegen. Nach Ende der
Behinderung sind diese Unterlagen nochmals in der Endfassung vorzulegen.
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Die Elbphilharmonie KG hat in einem solchen Fall dem Auftragnehmer, wenn und
soweit die Behinderungen auf dem ,kritischen Weg" liegen oder Einfluss auf ihn ha-
ben, eine angemessene Verlangerung der Vertragsfristen zuzubilligen, wobei die Ver-
langerung - soweit moglich - auf die betroffenen Bauteile oder Leistungsbestandteile
beschrankt werden soll. Was angemessen ist, bestimmt dabei die Eibphilharmonie
KG nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Auch diese neuen Termine sind Vertrags-
fristen im Sinne von Ziffer 2. Der Auftragnehmer muss nachweisen, dass zumutbare
Beschleunigungsmafinahmen zur Einhaltung des Endtermins nicht moglich sind.

Behinderungen, die zu einer Verlangerung der Bauzeit filhren wiirden, bleiben unbe-
riicksichtigt, wenn sich der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Griinden bei
Eintritt der Behinderung mit seinen Leistungen bereits im Rickstand befindet, sofern
und soweit die Behinderung ohne diesen Rickstand des Auftragnehmers keine Aus-
wirkungen auf den Bauablauf gehabt hétte.

Es wird klargestelit, dass der Auftragnehmer alle Vorarbeiten rechtzeitig erbringt, da-
mit nach Ublichen Fristen alle in seine Sphare fallenden behérdlichen Genehmi-
gungs-, Prif- und Abnahmeverfahren rechtzeitig abgeschlossen sind.

Bel den Vertragsfristen sind im Winter 2007 (= Januar 2007 bis Marz 2007) 5
Schlechiwetter- und Hochwassertage (Werktage), im Winter 2008 (= Oktober 2007
bis Marz 2008) 15 Schlechtwetter- und Hochwassertage (Werktage) und im Winter
2008 (Oktober 2008 bis Méarz 2009) keine Schlechtwetter- und Hochwassertage ein-
kalkuiiert. Diese Schlechtwetter- und Hochwassertage berechtigen nicht zu einer Ver-
langerung. Bei Zwei-Schichtbetrieb ist der Ausfall einer Schicht ein halber Schlecht-
wettertag. Schlechtwetter- und Hochwassertage sind der Elbphilharmonie KG unver-
zliglich, spatestens innerhalb von zwei Werktagen schriftlich anzuzeigen. Ohne An-
zeige werden die Schlechtwetter- und Hochwassertage nicht berticksichtigt. Frostbe-
dingte Schlechtwettertage werden fiir Betonierarbeiten nur bei weniger als - 5° C
(gemessen morgens um 7:00 Uhr) berlicksichtigt, sofern und soweit der Auftragneh-
mer nachweist, dass diese Arbeiten auch bei gréfiter Anstrengung (vgl. § 5 Ziffer 1 lit.
0)) technisch nicht méglich sind. Als Schiechtwetter- und Hochwassertage gelten
auch Tage mit Windstérken von > 6. Die Windstarke wird jeweils um 7:00 Uhr und um
12:00 Uhr gemessen und fihrt jeweils zu einem haiben Schiechtwettertag.

Im Zusammenhang mit dem Innenausbau muss der Auftragnehmer auf eigene Kos-
ten flir eine ausreichende Heizung sorgen, so dass Schlechtwettertage nicht verzé-
gernd wirken. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Schiechtwetter- und Hochwasserta-
ge far Arbeiten zu nutzen, fir die die Witterung bzw. das Hochwasser keine Beein-
trachtigung darstellen, sowie alles Zumutbare tun, um die Weiterfiihrung der Arbeiten
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10.

11.

zu ermdglichen. Die vorstehenden Beschrénkungen hinsichtlich der Berlicksichti-
gungsfahigkeit von Schiechitwetter- und Hochwassertagen gelten auch bei einer ef-
waigen Verschiebung der Ausfihrungszeiten gegentber dem Projektablaufiermin-
plan. Nach dem 01.07.2008 fihren Schlechtwetter- und Hochwassertage nicht zu ei-
ner Verlangerung der Vertragsfristen.

Soweit der Aufiragnehmer seiner Anzeige- und Vorlageverpflichtung nicht nach-
kommt, bleiben die Nachirdge und Ablaufbehinderungen terminlich unberlcksichtigt,
soweit nicht der Eibphilharmonie KG diese Umstinde bekannt sind. Der Auftragneh-
mer kann aus ihnen weder herleiten, dass er sich nicht in Leistungsverzug befunden
habe, noch kann er aus ihnen einen Verzug der Elbphilharmonie KG mit Mitwirkungs-~
obliegenheiten oder -pflichten herleiten.

Wird die Ausfihrung fiir eine voraussichtlich langere Zeit ohne Verschulden der Elb-
phitharmonie KG unterbrochen, so berechtigt dies den Auftragnehmer nicht zu einer
von den Bestimmungen des § 7 abweichenden Abschlagsrechnung.

§ 10
Koordinationspflichten

Der Auftragnehmer {ibernimmt die umfassende Koordination mit samtlichen Leistun-
gen und Mitwirkungshandiungen der Elbphilharmonie KG. Der Auftragnehmer wird
unverzlglich auf etwa von ihm erkannte Koordinationsprobleme hinweisen. Die Koor-
dination betrifft insbesondere die Einhaltung der Vertragsfristen.

Der Auftragnehmer hat die Elbphilharmonie KG auf afle Mitwirkungshandlungen (z.B.
auf erforderliche Entscheidungen) rechtzeitig unter Beriicksichtigung einer ausrei-
chenden Vorlaufzeit schriftlich hinzuweisen. Sofern eine Verzdgerung des Bauablaufs
droht, hat er die Elbphilharmonie KG unter Setzung einer angemessenen Frist schrift-
lich anzumahnen.

§11
Vertragsstrafen und Verzugsschiden

Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet, wenn er die Ver-
tragsfristen Nm. 4, 8, 11, 14, 15 und 16 gemaR Projektterminliste § 9 Ziffer 2 schuld-
haft nicht einhalt. Die Vertragsstrafe betrégt fur jeden Kalendertag, an dem sich der
Auftragnehmer derart in Verzug befindet, € 200.000,00 héchstens jedoch 10 % der
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Schiussrechnungssumme, Befindet sich der Auftragnehmer gleichzeitig mit mehreren
Vertragsfristen in Verzug, so wird die Vertragsstrafe nur einmal berechnet.

Wenn der Auftragnehmer die Vertragsifristen Nrn. 14, 15 und 16 nach § 9 Ziffer 2 voll-
standig einhalt, entfédllt nachtriglich eine bereits verwirkie Veriragsstrafe wegen
Uberschreitung der Zwischenvertragsfrisien der Nrn. 4, 8 und 11.

Soweit die Vertragsfristen gemanl § 9 neu festgelegt werden, knipft die vorstehende
Vertragsstrafenregelung an die neuen schriftlich vereinbarten Termine an, ohne dass
es dazu einer besonderen Verginbarung bedarf.

Die Elbphitharmonie KG muss die Vertragsstrafe spatestens einen Monat nach Erhalt
der Schiussrechnung geltend machen.

Der Auftragnehmer muss eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 % des mit dem jeweiligen
Subunternehmer vereinbarten Auftragswertes zahlen, wenn er die Pflichten aus § 15
Ziffern 1 und 2 verletzt, sowie wenn er ohne Zustimmung der Elbphilharmonie KG
Leistungen auf einen Subunternehmer Obertragt oder nicht angibt, welche Leistungen
er auf einen Subunternehmer Gbertragt, sowie, wenn er innerhalb einer von der Elb-
philharmonie KG gesetzten Frist keine priffahigen Unterlagen Gber die Entrichtung
von Steuern und Beitrégen Ober die eingesetzten Beschiftigten gemal § 34 bereit
halt. Die Vertragsstrafe betragt 5 % des mit dem Subunternehmer vereinbarten Auf-
tragswertes, wenn der Auftragnehmer wiederholt gine der Pflichten aus Satz 1 ver-
letzt.

Dasselbe gilt, wenn der Auftragnehmer sich nicht verpflichtet, die Einhaltung der in
Ziffer § genannten Pflichten durch die von ihm eingesetzten Subunternehmer sicher
zu stellen und wenn die von ihm eingeseizten Subunternehmer oder ein von diesen
eingesetzter Subunternehmer gegen diesen Pflichten verstofit.

Die Vertragsstrafen sind unabhéngig vom Nachweis des tatsdchlichen Schadens.
Weitergehende Anspriche der Elbphilharmonie KG bieiben unberithrt und sind in
keiner Weise beschrinkt. Schadensersatzanspriiche erstrecken sich unter Anrech-
nung der jeweiligen Vertragsstrafe auf sdmtliche Schdden der Elbphilharmonie KG.

§12
Abnahme nach Vorbegehung

Sobald der Auftragnehmer seine Leistung Uberwiegend fertiggestellt hat und nach
seiner Meinung kurzfristig Abnahmereife gegeben ist, teilt er dies der Elbphilharmonie
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KG mit und fordert sie schriftiich mit einer Frist von sieben Werktagen zu einer tech-
nischen Vorbegehung auf. Diese Vorbegehung, bei der auch die uneingeschrénkte
Funktionsfahigkeit der technischen Einrichtungen durch Lauftests nachzuweisen ist,
ist lediglich technischer Natur und fuhrt keinesfalls zu einer Abnahme im rechtlichen
Sinn. Uber die Vorbegehung wird ein schriftliches Protokoll angefertigt, in dem etwai-
ge Mangel, Beanstandungen oder Restarbeiten - ohne Anspruch auf Volisténdigkeit -
festzuhalten sind.

Soweit zu diesem Zeitpunkt Pachtver-
trage mit Unterpachtern Giber den kommerziellen Bereich bestehen, ist die Elbphil-
harmonie KG verpflichtet, auch diese Person(en) an der Vorbegehung teilnehmen zu
lassen.

Der Auftragnehmer hat den Termin zur Abnahme drei Wochen im Voraus schriftlich
anzukiindigen. Voraussetzung fir die Abnahme ist inshesondere, dass

a) das gesamte Bauprojekt geméa® § 9 Ziffer 1 fertig gestelit ist;

b) die im Protokoll der Vorbegehung festgesteliten wesentlichen Mangel, Bean-
standungen oder Restarbeiten abgearbeitet sind und der Auftragnehmer der
Elbphilharmonie KG hierliber schriftlich Bericht erstattet hat;

) soweit nicht bereits TUV oder VDE schriftlich abgenommen haben, eine
schriftliche Bestétigung eines offentlich bestellten und vereidigten Sachver-
standigen Uber die Betriebsbereitschaft aller technischen Einrichtungen vor-
liegt;

d) samtliche vom Auftragnehmer vor der Abnahme beizubringenden behdrdli-
chen Abnahme- und Prifbescheinigungen ohne wesentliche Beanstandungen,
Auflagen oder Vorbehalte vorliegen und

e) alle vom Auftragnehmer nach Anlagenkonvolut 2, Anlagen 2.6 und 2.7 bei-
zubringenden Revisions- oder sonstigen Unterlagen der Elbphilharmonie KG
Ubergeben sind, Soweit die endglltigen Fassungen noch nicht vorliegen, kén-
nen aktuelle Vorabziige vorgelegt werden. Die Vorlage der endgliltigen Fas-
sung erfolgt dann spatestens zwei Monate nach Abnahme.

Ein ,wesentlicher Mange!l* liegt insbesondere vor, wenn die Bauleistung nicht den
allgemein anerkannten Regeln der Technik im Zeitpunkt der Zustellung der Bauge-
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10.

nehmigung entspricht oder in beachtlichem Mafl von der vereinbarien Beschaffenheit
des Bauvorhabens abweicht.

Die Abnahme wird formlich erfolgen. Insbesondere kann aus dem Umstand, dass
infolge von Termindruck bereits vor einer farmlichen Abnahme das Gebdude in Be-
trieb genommen wird, keine konkludente Abnahme gefolgert werden.

Samtliche Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers werden gleichzeitig ab-
genommen. Dig Abnahme von Teillleistungen ist ausgeschiossen.

Eine fiklive Abnahme ist ausgeschlossen.

Soweit vor der formlichen Abnahme eine Nutzung des Konzertbereichs erforderlich
ist, ist zuvor eine Begehung durch die Veriragsparteien durchzufihren, (ber deren
Ergebnis ein Protokoll anzufertigen ist. Die Elbphilharmonie KG muss beweisen, dass
Mangel, die nicht im Protokoll aufgefithrt sind, vom Auftragnehmer zu vertreten sind.
Das Erfordernis einer fdrmlichen Abnahme bleibt hiervon unberihr.

§ 641 a BGB (Fertigstellungsbescheinigung) wird ausgeschlossen. Im Streitfall soll
eine gemeinsame Tatsachenfeststellung und ggf. eine Klarung im Wege des selbst-
stdndigen Beweisverfahrens erfolgen.

Eine Feinjustierung der technischen Einrichtungen erfolgt innerhalb von zwei Mona-
ten nach der formlichen Abnahme. Die Feinjustierung bedarf einer férmlichen Nach-
abnahme. FUr diese gelten die Bestimmungen der Ziffer 4 ff. entsprechend. Bis dahin
stelit der Auftragnehmer auf seine Kosten hauptamtliche Fachkrafte fir die Bedie-
rung der technischen Einrichtungen ab.

Wahrend der ersten Hitzeperiode in Verbindung mit einem von der Elbphilharmonie
KG herzustellenden Betriebszustand, d.h. nach der férmlichen Abnahme, werden die
Parteien gemeinsam die Leistungsfahigkeit der kaltetechnischen Anlagen vor Ort -
berprifen. Die Gewahrleistungsirist fir diese Leistungsbereiche &uft frihestens nach
dem erfolgreichen Abschluss dieser Uberprifung ab.

§13
Gewihrleistung

Die Gewdhrleistungsfristen fiir alle Leistungen (Planung und Ausfiihrung) betragen:
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aj fir Dach / Fassade

und alle Abdichtungsarbeiten 120 Monate
b) fur drehende, bewegliche und

elektronische Teile 36 Monate
c) Leuchtmittel & Monate
d) fiir alle Gbrigen Leistungen 60 Monate

jeweils gerechnet ab rechisgeschiftlicher Endabnahme des Bauvorhabens gemal
§ 12. Soweit Vertragsteil 3 fir einzelne Geb#udeteile nicht gilt oder gemaR § 35 Zif-
fern 3 und 4 vor Ablauf der Gewahrleistungsfristen in lif. a), lit. b}, lit. ¢) und lit. d) ge-
kindigt wird, gelten diese Gewdhrieistungsfristen nur unter der Bedingung, dass die
Elbphitharmonie KG Wartungsvertrige fir diese Gewerke mit entsprechendem Quali-
tatsstandard abschiielt. Soweit keine Wartungsvertrage abgeschlossen werden, gel-
ten die gesetzlichen Gewahrleistungsiristen.

Die Gewahrieistungspflichten fur den Bau der Fassade und der dufleren dekorativen
Dachbekleidung bestehen nicht, soweit Ménget nachweislich darauf beruhen, dass
die Elbphitharmonie KG ihrerseits Leistungspfiichten verletzt, insbesondere Pla-
nungsfehler begangen hat.

Der Auftragnehmer wird der Elbphilharmonie KG innerhalb eines Monats nach Ab-
nahme eine Aufstellung der mit den Subunternehmern vereinbarten Gewahrleistungs-
fristen Ubergeben. Laufen diese Gewahrleistungsfristen mehr als drei Monate spater
ab, so wird der Aufiragnhehmer seine UberschieBenden Gewahrleistungsanspriche
auf Verlangen der Eibphitharmonie KG an diese abtreten,

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Ménge! wahrend der Bauzeit nach Kenntnisnah-
me, spatestens nach Aufforderung durch die Elbphilharmonie KG oder deren Bevoll-
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10.

11

12.

mdéchtigten unverziglich auf seine Kosten zu beseitigen. Angemessene Fristen der
Elbphitharmonie KG sind einzuhalten.

Die Art der Mangelbeseitigung ist mit der Elbphilharmonie KG abzustimmen. Alle
Méngelbeseitigungsarbeiten auch am Teileigentum Dritter sind unter Berilcksichti-
gung der Belange der Elbphitharmonie KG und der Gebéudenutzer - insbesondere
auflerhalb der reguldren Offnungszeiten des Musikbetriebes - auszufihren.

Bei schriftlicher Aufforderung zur Mangelbeseitigung durch die Elbphitharmonie KG
hat der Auftragnehmer die Erledigung der Mangelbeseitigung schriftlich bei der Elb-
phitharmonie KG anzuzeigen.

Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Méangelbeseitigung in einer von der
Elbphilharmonie KG gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann die Elbphil-
harmonie KG die Mangel auf Kosten des Aufiragnehmers beseitigen lassen oder
wahiweise die Vergltung mindern,

Die Elbphilharmonie KG ist nicht verpflichtet, mehr als zwei Nacherfilllungsversuche
wegen Sachméingein zu dulden. Sie kann die Nacherfillung fiir fehlgeschlagen erkia-
ren, wenn ein Mangel nach zwei Versuchen nicht beseitigt ist.

FOr den Fall der Selbstvornahme wird hiermit klargestelit, dass der Auftragnehmer die
Beweislast fur die Mangelhaftigkeit der Selbstvornahme und fiir eventuelle nachteilige
Auswirkungen dieser Manget zu tragen hat.

Wahrend des Gew&hrleistungszeitraumes ist der Aufiragnehmer tUber seine Pflicht
zur eigenen Méngelbeseitigung hinaus verpflichtet, etwaige Mangelbeseitigungsmaf-
nahmen seiner Subunternehmer zu tiberwachen, etwaige Maftungsanspriiche gegen-
tber diesen zu verfolgen sowie die Feststellung und Verfolgung aller wihrend der
Gewdhrleistungsfrist eventuell auftretenden Méngel durch geeignete Fachleute bzw.
Sachverstdndige vornehmen zu lassen. Der Auftragnehmer hat insbesondere unge-
achtet seiner eigenen Verantwortung alle erforderlichen MaRnahmen zur Hemmung
oder Unterbrechung von Gewahrleistungsfristen seiner Subunternehmer zu treffen.

Eine schriftiche Mangelrige der Elbphitharmonie KG gilt als ,Beginn der Verhand-
tung® nach § 203 BGB und hemmt die Verjihrung des Méngelanspruches.
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§ 14
ubunternehmer

Der Auftragnehmer darf die in Anlage 10 genannten Leistungen an Subunternehmer
vergeben. Die Elbphilharmonie KG stimmt einer Beauftragung der Hochtief Construc-
tion AG zu,

Der Auftragnehmer darf weitere Subunternehmer nur mit ausdriicklicher und schriftli-
cher Zustimmung der Elbphilharmonie KG einsetzen. Die Zustimmung ist schriftlich
zu beantragen. Im Antrag wird der Auftragnehmer das betroffene Gewerk angeben,
den Subunternehmer benennen sowie dessen Fachkunde, Leistungsfahigkeit und
Zuverlassigkeit (durch Benennung von Referenzprojekten und Vorlage der Freistel-
lungsbescheinigung nach § 48 b Einkommenssteuergesetz) darlegen. Die Zustim-
mung gilt als formgerecht erteilt, wenn die Elbphilharmonie KG nicht innerhatb von
sieben Kalendertagen nach Zugang des Antrages den vorgeschlagenen Subunter-
nehmer ausdriicklich und schriftlich ablehnt. Die Elbphitharmonie KG darf den vom
Auftragnehmer vorgeschlagenen Subunternehmer ablehnen, wenn ein sachlicher
Grund fur Zweifel besteht, dass der Subunternehmer die ihm zu tibertragenden Leis-
tungen ordnungsgemdf erbringt. Sie darf einen Subunternehmer insbesondere ab-
lehnen, wenn dieser eine Freistellungsbescheinigung nach § 48 b Einkommensteuer-
gesetz nicht vorlegen kann oder seine Freistellungsbescheinigung widerrufen wurde.
Eine Zustimmung gilt jeweils nur fur die Erbringung der angemeldeten Leistungen
durch den Betrieb des angemeldeten Subunternehmers ohne Einsatz von Leihar-
beitskréften. Wird der Bau der Orgel Uber einen Nachtrag beauftragt, darf die Elbphil-
harmonie KG den Subunternehmer fur den Bau der Orgel nach billigem Ermessen
ablehnen.

Bei ausléndischen Subunternehmern muss der Auftragnehmer im Zustimmungsan-
trag ergénzend die fur das betroffene Gewerk kalkulierte Mannstundenzahi mitteilen
und nachweisen, dass der austéndische Subunternehmer die Mindestentgelte zahlen
und die Beitrdge an die zustdndigen Sozialkassen abfithren wird. Das kann z.B.
durch eine Erkiérung des Subunternehmers erfolgen. Die Eibphilharmonie KG darf in-
re Zustimmung davon abh&ngig machen, dass der Auftragnehmer eine ausreichende
Sicherheit wegen aller denkbaren Haftungsrisiken aus § 1 a Arbeitnehmerentsende-
gaselz stellt.

Fur den Einsatz von Leiharbeitskraften gelten die vorstehenden Bestimmungen ent-
sprechend.
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Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, schriftlich mit angemessener Frist die Ablb-
sung eines Subunternehmers oder den sofortigen Abzug von Leiharbeitskraften zu
verlangen, sofern und soweit deren Einsatz nicht durch eine ausdriickliche und
schriftliche Zustimmung gedeckt ist. Im Ubrigen kann eine bereits erteilte Zustimmung
widerrufen werden, wenn

a) der Subunternehmer bzw. der Verlether im Zusammenhang mit dem Bauvor-
haben gegen ausidnder-, arbeits- oder sozialversicherungsrechiliche Vor-
schriften oder das Arbeitnehmerentsendegesetz verstofiit oder

b) der Subunternehmer bzw. die Leiharbeitskrafte im Rahmen der Qualitatssiche-
rung gemafl § 20 erheblich negativ auffallen oder fir Terminriickstdnde ver-
antwortlich sind oder

C) sonst ein wichtiger Grund vorliegt,

Erfolgt danach in angemessener Frist eine Abldsung oder der soforlige Abzug eines
Subunternehmers / Leiharbeiters, so kann der Aufiragnehmer aus diesem Umstand
keine Behinderungen geltend machen.

Samtliche Bestimmungen zu Subunternehmern gelten auch bei einer Subunterneh-
mervergabe bzw. einem Leiharbeitereinsatz unterhalb der Ebene des Auftragneh-
mers. Der Auftragnehmer wird in dem Vertrag mit seinem Subunternghmer entspre-
chende Rechte zu Gunsten der Elbphilharmonie KG sicherstellen und den Subunter-
nehmer zu einer Weitergabe fir den Fall verpflichten, dass dieser seinerseits einen
Subunternehmer einschaltet.

Der Auffragnehmer wird ein Ubersichiliches Verzeichnis aller in seinem Leistungsbe-
reich tétigen Subunternehmer und Leiharbeitskréfie fUhren, sténdig aktualisieren und
der Elbphitharmonie KG unaufgefordert jeweils nach Aktualisierung in Kopie zur Ver-
figung stellen sowie durch eine auszugsweise Kopie aus den entsprechenden Ver-
tragen die Einhaltung von Ziffer 8 nachweisen,

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafiir Sorge zu tragen, dass es zu keiner Inan-
spruchnahme nach § 1 a Arbeitnehmerentsendegesetz oder anderen Durchgriffshaf-
tungsvorschrifien im Zusammenhang mit seinem Leistungsbereich kommen wird und
halt die Elbphilharmonie KG entsprechend frei. Erfolgt trotzdem eine Inanspruchnah-
me der Elbphilharmonie KG, so kann die Elbphilnarmonie KG sofort die Stellung einer
zusétzlichen Sicherheit in Héhe der geforderien oder zu erwartenden Inanspruch-
nahme vom Aufiragnehmer verlangen.
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§15
Tariftreue

Der Auftragnehmer verpflichtet sich gemaR der als Anlage 11 beigefugten Erkldrun-
gen zur Tariftreue.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Bauleistungen im Sinne des Tariftreuegesetzes
nur dann an Subunternehmer weiter zu geben, wenn diese sich schriftlich verpflich-
ten, eine entsprechende Tariftreueerkidrung abzugeben.

Der Auftragnehmer wird - soweit rechtlich zuléssig und wirtschaftlich zumutbar - loka-
le mittelsténdische Unternehmen bei der Errichtung des Objektes einbeziehen. Dazu
wird der Auftragnehmer die Elbphitharmonie KG Uber die Ausschreibung von Subun-
ternehmerleistungen unterrichten.

§16
Projektleiter | Korrespondenz

Der Auftragnehmer benennt als Projektleiter Herrn Dipl.-Ing. Dirk Rehaag und als
stellvertretenden Projektleiter Herrn Dipl.-ing. Architekt Stefan Gralke. Der Projektlei-
ter ist der primére Ansprechpartner der Elbphilharmonie KG auch fir alle Planungsbe-
lange. Der Projektieiter und der stellvertretende Projektieiter sind zur Abgabe und
Entgegennahme von Erklarungen aller Art im Zusammenhang mit diesem Vertrag be-
voliméchtigt. Die Bevollméchtigung anderer Personen bleibt davon unberihrt.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass der Projektleiter oder der stellvertretende Pro-
jektleiter bis zur Beendigung des Bauvorhabens auf der Baustelle prasent sind und
der Eilbphitharmonie KG als Ansprechpartner zur Verfligung stehen. Der Projektleiter
wird die in §§ 17 bis 22 beschriebenen Aufgaben verantwortlich wahrnehmen.

Der Auftragnehmer wird sicherstellen, dass der Projektieiter oder der stelivertretende
Projektieiter fur die Elbphitharmonie KG wahrend des Baustellenbetriebes unter noch
anzugebenden Mobiltelefonnummern und einer noch anzugebenden Telefaxnummer
sténdig erreichbar sind.

Fur die Elbphilharmonie KG ist die ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgeselischaft

mbH widerruflich zur Abgabe und Entgegennahme von Erklarungen aller Art im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag bevoliméchtigt, Neben den Geschaftsfihrern und
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Herrn Dipl-ing. Heribert Leutner sind weitere Personen fir die Elbphilharmonie KG
nur bei Vorlage einer schriftlichen Volimacht vertretungsberechtigt.

Der Generalplaner ist gegeniiber dem Aufragnehmer nichi weisungsbefugt und zur
Abgabe und Entgegennahme von Erklarungen aller Art im Zusammenhang mit die-
sem Vertrag nicht bevollmachtigt.

Die Parteien durfen die von ibnen benannten Projektleiter durch schriffliche Erkldrung
gegeniiber der jeweils anderen Partel abberufen und durch andere Personen erset-
zen.

§17
Allgemeine Baustellenorganisation und -ordnung

Der Auftragnehmer ist fiir die allgemeine Baustellenordnung verantwortlich.

Die Ubernahme der Baustellenverantwortung bedeutet insbesondere, dass der Auf-
tragnehmer auf eigene Kosten:

a) die Bauherrenstellung gemafl § 54 der Hamburgischen Bauordnung (ber-
nimmt;

b) samtliche Anforderungen aus der Baustellenverordnung und dem dazu ergan-
genen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan in eigener Verantwortung
nach n&herer Mallgabe des § 19 erfiilit und den verantwortlichen Bauleiter im
Sinne des § 57 der Hamburgischen Bauordnung stellt;

c) die Aufstellung und Unterhaltung des Bauzaunes und die nach den Anforde-
rungen des Baustellenbetriebes erforderliche Umsetzung, sowie die Beseiti-
gung Ubernimmt;

d) Versorgungsmedien und Anschliisse einrichtet;

e) die Hbhenfestpunkte und Mauptachsen auf der Grundiage der Ubergebenen
drei Messpunkte einmisst und dauerhaft vorhalt;

f} den Baustelienverkehr sichert, verkehrslenkende Mafinahmen im 6ffentlichen

Straflenraum verantasst und abstimmt sowie Sondernutzungserlaubnisse be-
schafft;
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g)

h)

k)

m)

n)

P)

die Strafien und Gehwege im Zu- und Auffahrisbereich zur Baustelle regel-
méaflig sdubert;

alle den Bauherrn, Grundstickseigentimer oder -besitzer im Zusammenhang
mit dem Baubetrieb und dem Bauvorhaben treffenden Sffentlich-rechtlichen
Anzeige- und Nachweispflichten erfullt;

alle aus den Versicherungen flieRenden Obliegenheiten auch mit Schutzwir-
kung fiir die Elbphilharmonie KG wahrnimmt und insbesondere Versicherungs-
falle unverziiglich gegeniber den Versicherungen anzeigt;

alle nach den verkehrspolizeilichen, baupolizeilichen, feuerpolizeilichen und
sonstigen Bestimmungen sowie nach den Unfaliverhiitungsvorschriften erfor-
derlichen Sicherungsmafinahmen fir die Dauer des Bauvorhabens ausfiihrt
oder veraniasst. Darliber hinaus muss er bei Gefahr im Verzug selbsisténdig
und unverz{iglich auch alle weitergehenden, erforderlichen Mafinahmen tref-
fen;

verkehrssicherungspfiichtig ist. Er wird die Elbphitharmonie KG von allen An-
sprichen Drifter freihalten, die diese aufgrund Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflicht erheben. Geschuldet ist auch die Bearbeitung der geltend ge-
machten Anspriiche, gleich ob berechtigt oder unberechtigt (d.h. Schriftwech-
sel, Sachverhaltsfeststellung, Besprechungen, Fristenkontrolle efc.),

die Baustelle wahrend der Arbeitszeil stets ausreichend beleuchiet und au-
ferhalb der Arbeitszeit geeignet absichert und jeglichen unbefugten Zutritt
verpindert. Der Aufiragnehmer wird insbesondere auch Schiafstellen auf der

Baustelle verhindern;

den Kontakt zu Nachbarn, Energieversorgungsunternehmen oder sonstigen
Dritten im Zusammenhang mit dem laufenden Baubetrieb halt;

bei Bedarf fiir BeweissicherungsmaRnahmen die Elbphitharmonie KG benach-
richtigt;

Ver- und Entsorgungsleitungen und sonstige Medienleitungen ortet und si-
chert und gegebenentalls auch verlegt;

fur eine rdumliche und zeitliiche Koordination auf der Baustelle sorgt;
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aQ) fur eine ausreichende Personenkontrolie und Dokumentation sorgt. Jeder auf
der Baustelle tatige Arbeitnehmer ist vor dem ersten Einsatz auf der Baustelle
bei dem Bauleiter mit Sozialversicherungsnachweis, bei auslandischen Ar-
beitnehmern zusatzlich mit Nachweis der Aufenthalis- und Arbeitserlaubnis
anzumelden. Wenn die Anmeldung keinerlei Anhaltspunkte fir einen VerstoR
gegen die einschldgigen Bestimmungen ergibt, wird die Bauleitung dem
betreffenden Arbeitnehmer einen Baustellenausweis ausstellen. Die Elbphil-
harmonie KG weist den Auftragnehmer auf die Bestimmungen des Arbeif-
nehmerentsendegesetzes und die dadurch ausgeldsten Haftungsrisiken fir al-
le Beteiligten hin. Der Auftragnehmer wird die Elbphilharmonie KG von jeder
inanspruchnahme freistellen;

r fur die Sicherung der Baustelle und 0.g. Personenkontrolle und Dokumentati-
on mittels einer wahrend aller Bauausfihrungszeiten personell besetzten Zu-
gangskontrolle mit Vereinzelungsanlage (Drehkreuzanlage) sorgt. Jeder Zutritt
und das Verlassen der Baustelle ist elektronisch zu erfassen, die Aufzeich-
nungen sind zahlenméflig und gewerkeweise auszuwerten. Fir die Elbphil-
harmonie KG werden Baustellenausweise nach schriftlicher Anforderung aus-
gestellt. Besuchern ist der Zutritt nur mit Zustimmung der Elbphilharmonie KG
zu gewdhren.

Die Anordnungs- und Weisungsrechte der Elbphitharmonie KG bleiben unberihrt.

Die Elbphitharmonie KG sowie dessen Beauftragte sind jederzeit berechtigt, die Bau-
stelie zu betreten, zu besichtigen und zu filmen bzw. zu fotografieren. Dazu gehért
auch die Durchfihrung von regelméfigen Baustellenfihrungen der Elbphitharmonie
KG fur Géaste.

§18
Bautagebuch, Baustandsbericht und Baubesprechung

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch nach den Vorgaben der Elbphilharmonie KG
zu fuhren. Darin miussen der Bauablauf und die wesentlichen Vorgénge und Ereignis-
se auf der Baustelle festgehalten werden, Dazu gehort auch der Personaistand, un-
terteilt nach Gewerken, und der quantitative Maschineneinsatz. Jeweils am folgenden
Werktag bis spatestens 9.00 Uhr hat der Aufiragnehmer das Bautagebuch fiir den vo-
rausgegangenen Werktag zu vervolistédndigen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, je-
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den Montag der Elbphitharmonie KG die Bautagesberichte der vergangenen Woche
2y Ubergeben.

Eintragungen im Bautagebuch erfolgen ausschiieflich zu Dokumentationszwecken
und ersetzen nicht die formgerechte Anzeige oder Erklarung gegeniiber der Elbphil-
harmonie KG.

Jeweils am flunfzehnten Werktag eines Monats wird der Auftragnehmer der Elbphil-
harmonie KG einen schriftlichen und detaillierfen Bautenstandsbericht bergeben.
Dieser muss vom Projektleiter des Aufiragnehmers unterzeichnet sein und insbeson-
dere folgende Angaben enthalten:

a) Bautenstand;
b) gualitativ hochwertige und fachgerechte Fotodokumentation;
c) Terminsituation unter besonderer Berlicksichtigung des Detailterminplanes;

d) die fur den kommenden Monat beabsichtigten Abldufe und Teilleistungen und
der flr das Ende des begonnenen Kalendermonates zu erwartende Leis-

fungsstand;
e) Personalstandskurven;
f) Dokumentation Uber die Beseitigung von geriigten Mangelin;
g) besondere Vorkommnisse.

Im Falle einer Verzdgerung gegentiber dem Detailterminplan hat der Auftragnehmer
in einem gesonderten Abschnitt des Bautenstandsberichtes im Einzelnen aufzuzei-
gen, weiche Malnahmen zur Aufholung der Verzidgerung getroffen wurden und ge-
troffen werden.

Die Elbphilharmonie KG ist jederzeit im Rahmen ihres billigen Ermessens (§ 315
BGB) berechtigt, weitere Informationen zu verlangen.

Die Parteien werden mindestens alle 14 Tage, auf Anforderung der Elbphitharmonie

KG auch 6fter, Baubesprechungen abhalten. Die Elbphilharmonie KG wird Protokolle
lber die Baubesprechungen anfertigen, die nach einer Priiffrist von einer Woche ver-
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bindlich werden, wenn nicht zuvor widersprochen worden ist. Die Protokolle ersetzen
nicht formgerechte Anzeigen oder Erklarungen dieses Vertrages.

Die Elbphilharmonie KG oder von ihr benannie Verreler diirfen an Baubesprachun-
gen - auch mit Subunternehmern - teilnehmen und alle technischen Unterlagen ein-
sehen,

§19
Sicherheit und Gesundheitsschutz

Der Auftragnehmer ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften verpflichtet, die
Einhaliung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften beziiglich seiner Beschaftigten
wahrzunehmen. Er stellt den Sicherheits- und Gesundheitskoordinator.

Die Elbphitharmonie KG ist berechtigt, dem Auftragnehmer sachlich berechtigte Wei-
sungen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes zu erei-
len (im Folgenden die ,Sicherheitsweisung®).

Die Parteien sind sich einig, dass durch Sicherheitsweisungen der Elbphitharmonie
KG keine Mehrkosten fur die Elbphilharmonie KG entstehen, da diese Sicherheits-
weisungen allein der Durchfihrung der sowieso dem Auftragnehmer obliegenden ar-
beitsschutzrechtlichen Verpflichtungen dienen,

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den von ihm beaufiragten Subunternehmem

vertraglich aufzuerlegen, die Sicherheitsweisungen der Elbphilharmonie KG zu be-
achten.

§ 20
Qualitétssicherung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen Qualitatssicherungsplan zu erstellen und der
Elbphilharmonie KG innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschiuss zur Genehmi-
gung vorzulegen.

Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, die Ausfihrung wie folgt zu Gberwachen:
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b)

Leistungen, die schon wéahrend der Ausflihrung ais mangelhaft oder vertrags-
widrig erkannt werden, hat der Aufiragnehmer auf eigene Kosten nachzubes-
sern oder zu wiederholen. Kommit der Auftragnehmer dieser Verpflichtung
nicht innerhalb einer von der Elbphilharmonie KG gesetzien angemessenen
Frist nach, so kann die Elbphilharmonie KG den Mangel selbst beseitigen und
vom Auftragnehmer den Ersatz der dafur erforderlichen Aufwendungen ver-
langen. Die Kindigungsméglichkeit bleibt hiervon unberiihrt. Selbstvornahme
und Kindigung kénnen miteinander verbunden werden, missen es aber nicht.

Vom Auftragnehmer erstelite Ausfuhrungspléne diirfen nur dann als Grundia-
gen fur die weitere Planungsarbeit verwendet werden, wenn sie durch die Elb-
phitharmonie KG in Form eines Stempels ,Freigabe fir die weitere Planung
und/oder Ausfihrung” zusammen mit einer Paraphe des Vertreters freigege-
ben sind. Die Plane sind in 3-facher Ausfertigung bei der Elbphilharmonie KG
vorzulegen. Die Freigabe von Planen wird schnellstmoglich bearbeitet, jedoch
ist eine angemessene Priffungszeit ab Vorlage zuzubilligen. Die Prifungszeit
betragt mindestens sieben Kalendertage und maximal vier Wochen, abhéngig
vom Prifvolumen.

Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, auf eine Freigabe bestimmter Ausfiih-
rungspléne zu verzichten. Diese Pline gelten als anerkannt und zur Ausfih-

rung freigegeben.

Der Auftragnehmer muss auch di Ausbau

ider Elbphitharmonie KG gemal lit. b) zur Freigabe vor-
legen. Die Eibphitharmonie KG wird die Freigabe innerhalb von zwel Wochen
erteilen, wenn nicht ein sachlicher Grund entgegensteht.

Bei Schal- und Bewehrungsplanen und Baustelleneinrichtungsplénen genigt
die Vorlage einer Ausfertigung bei der Elbphilharmonie KG spétestens 7
Werktage vor Beginn der Ausfiihrungsarbeiten. Eine Freigabe ist nicht erfor-
derlich.

Zu einer von den Vertragsgrundlagen, den freigegebenen Planen nach Ziffer 2, den
Ausfuhrungsplanungen, die nach Schnittstellenliste (Anlage 7.1} in den Zusténdig-
keitsbereich der Elbphitharmonie KG fallen, und welche fiir die Ausflihrung freigege-
ben sind oder den sonstigen Unterlagen abweichenden Ausfihrung ist der Auftrag-
nehmer nur dann berechtigt, wenn diese Abweichungen zuvor von der Elbphitharmo-
nie KG schriftlich genehmigt wurden. Eine Ausnahme gilt lediglich fur ganz unwesent-
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10.

liche technische Anderungen, die zwingend erforderlich sind und mit den angefertig-
ten Ausflhrungsplanen Obereinstimmen.

Der Auftragnehmer wird fir die Gewerke Fassade, Trockenbau, Tischler / Schreiner,
Stahlbau, Metallbau sowie fir alle sichtbaren Elemente, Einbauten, Anbauten der
Technischen Ausristung Werk- und Montagepléne zur Konformitatspritfung bei der
Elbphilharmonie KG vorlegen. Die Konformitét mit den Ausfithrungspldnen / den Vor-
gaben der Elbphilharmonie KG gili als gegeben, wenn die Elbphitharmonie KG die
Planungsunterlage nicht innerhalb von 14 Tagen mit dem Korrekturvermerk dem Auf-
fragnehmer zuriick gibt. Die Planungen sind in diesem Fall vom Aufiragnehmer er-
neut mit eingetragenen Korrekturen der Elbphilharmonie KG zur Priifung der Korrek-
turen vorzulegen.

Bei Planlieferungen der Elbphitharmonie KG und Plananderungen sorgt der Auftrag-
nehmer fir eine unverzigliche Verteilung auf der Baustelle und stellt sicher, dass bei
ihm und den von ihm beauftragten Subunternehmern stefs die Uberarbeitete und
neueste Fassung zu Grunde gelegt wird.

Der Auftragnehmer sichert die Verwendung ungebrauchier, mangelfreier, normge-
rechter bzw. bauaufsichtlich zugelassener Materialien und Bauteile sowie von Stof-
fen, die als nicht umweitschédlich und/oder krankheitserregend gelten oder verdach-
tig sind, zu,

Soweit auf dem Baumarkt Baustoffe oder Bauteile erhéltlich sind, die einer Guteiber-
pritfung unterliegen, dirfen nur soiche verwendet werden. Auf Verlangen hat der Auf-
tragnehmer ohne besondere Verglitung eigenverantwortlich den Nachwsis zu erbrin-
gen, dass diese Baustoffe und Bauteile die Eigenschaften der Gite- und Gebrauchs-
prisfungen aufweisen.

Die fachgerechte Ausfiihrung aller Arbeiten, die nicht bei der Abnahme nach § 12
beurteilt werden kénnen, muss durch geeignete Dokumentations- und Prifprozedu-
ren und enisprechende Dokumente nachgewiesen werden,

Die Elbphilharmonie KG ist jederzeit berechtigt, auf eigene Kosten durch Fachleute -
laufend oder im Einzelfall - eine Untersuchung der Leistungen des Auftragnehmers
durchfithren zu lassen, kastenlos Proben zu nehmen und Beweise zu sichern,

Die vorstehenden Verfahrensbestimmungen sollen der Etbphitharmonie KG lediglich

die Méglichkeit zur Qualitatssicherung geben. Sie dndern dagegen nichts an der al-
leinigen Verantwortung des Aufiragnehmers. Aus dem Umstand, dass die Elbphil-
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harmonie KG Ausflhrungsunterlagen oder Material in der beschriebenen Weise frei-
gegeben hat, kann deshalb weder ein Rechtsverzicht noch ein Verschulden im Sinne
des § 254 BGB hergeleitet werden. Ebenso wenig kann sich der Auftragnehmer dar-
auf berufen, dass er nicht ausreichend {iberwacht worden sei.

§ 21
Bemusterung

Fir Fassaden, Fassadentypen, alle wesentlichen Ausbauelemente und alle Materia-
lien, die das &uRere oder innere Erscheinungsbild {mit-)pragen kdnnen sowie flr
Farbkonzepte hat vor der Ausfilhrung von der Eibphilharmonie KG eine oder mehrere
Bemusterungen gemdfl Leistungsbeschreibung Bau Anlagenkonvolut 1, Ziffer
1.1.11 durch den Auftragnehmer stattzufinden. Die Bemusterung hat jeweils grof3fla-
chig im MaBistab 1:1 zu erfolgen. Aufgrund der besonderen Gestaltung des Projekis
und des hohen Qualitdtsanspruchs ist mit einem sehr hohen Bemusterungsaufwand
zu rechnen. Die Muster missen mindestens die Qualitat aufweisen, die zuvor mit der
Elbphilharmonie KG abgestimmten (Material-) Beispielen entspricht. Die Bemuste-
rungsliste ist vom Auftragnehmer aufzustellen und mit der Elbphilharmonie KG abzu-
stimmen. Bei einer vom Auftragnehmer vorgeschlagenen Abweichung von den Ver-
tragsgrundlagen ist zur Vergleichbarkeit der Bemusterungsgegenstdnde auch ein O-
riginalmuster des Gegenstandes vorzulegen, von dem abgewichen werden soll. Bei
mehreren gleichartigen Mustern oder vorgeschiagenen Abweichungen sind jeweils
die damit verbundene Kostenauswirkung pro Bemusterungsgegenstand und bezogen
auf die Gesamtkosten vom Auftragnehmer zu benennen. Die Bemusterungen sind
vom Auftragnehmer ausfUhrlich gemafl Vorgabe der Elbphilharmonie KG zu doku-
mentieren. Die Kosten der Bemusterungen tragt der Auftragnehmer,

Alle Muster sind so rechizeitly vom Aufiragnehmer vorzulegen, dass unter Beriick-
sichtigung einer regelméfiigen Prifzeit von vier Wochen keine Verzdgerungen ent-
stehen. Dabei muss der Auftragnehmer auch Wiederholungsbemusterungen mit einer
Prifzeit von zwei Wochen in seine Zeiiplanung einkalkulieren. Samtiliche bemusterte
Materialien gehen ins Eigenturn der Elbphilharmonie KG (ber und sind in einem ver-
schiossenen Raum auf der Baustelle zu verwahren. Nach Abnahme der Bauleistun-
gen des Auftragnehmers ist dieser auf Anforderung der Elbphitharmonie KG verpflich-
tet, die bemusterten Materialien zu entsorgen.
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§ 22
Urheberrecht

Der Auftragnehmer rdumt der Elbphitharmonie KG das ausschlieflliche und uneinge-
schrankte Nutzungsrecht an etwa entstehenden Urheberrechten sowie Nutzungs-
rechten daran und dem geistigen Eigentum an allen Pldnen, Zeichnungen und sons-
tigen Unterlagen ein, die der Aufiragnehmer selbst in Bezug auf das Bauvorhaben
Elbphitharmonie erhalt oder erhalten hat. Dies ist mit der vertraglich vereinbarten
Verglitung und im Falle einer Kindigung mit der anteiligen Vergiitung abgegolten.

Soweit urheberrechtsfahige Planungsleistungen durch Subplaner erstellt werden,
stellt der Auftragnehmer durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen sicher,
dass der Elbphitharmonie KG die Nutzungsrechte entsprechend den Regelungen in
Ziffer 1 eingeraumt werden. Soweit Urheberpersdnlichkeitsrechte bei einzelnen Mit-
arbeitern oder Angestellten des Auftragnehmers oder der Subplaner entstanden sind,
hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass die Elbphilharmonie KG auch diese
Rechte uneingeschrankt nutzen darf.

Der Auftragnehmer steht dafir ein, dass weder seine Mitarbeiter noch die von ihm
eingeschalteten Subunternehmen oder deren Mitarbeiter gegen die Elbphilharmonie
KG oder deren Rechtsnachfolger im Eigentum am Baugrundstiick urheberrechtliche
Anspriiche im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben geltend machen, z.B. einer
spateren Anderung des Geb#udes widersprechen oder eine Urheberkennzeichnung
veriangen.

An Planen, Zeichnungen, Datentrdgern oder sonstigen Unterlagen ist jedes Zuriick-
behaltungsrecht des Auftragnehmers ausgeschiossen,

Ziffern 1 bis 4 gelten nicht flir die Pline des Innenausbaus Wohnbereich.
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TEIL 3: FUNKTIONSGEWAHRLEISTUNG UND GEBAUDEMANAGEMENT

§ 23
Leistungsbeginn und Leistungsumfang

Die Leistungen der Funktionsgewdhrleistung und des Gebdudemanagements sind
vom Auftragnehmer ab dem Zeitpunkt der Abnahme der Bauleistungen gemai § 12
zu erbringen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, insbesondere nach naherer MaRgabe von § 24,
die Elbphilharmonie wahrend der gesamten Vertragsdauer in einem qualitativ hoch-
wertigen, funktionsfdhigen und - innerhalb vorgegebener, hilfsweise innerhalb ange-
messener Reaktionszeiten - méngelfreien Zustand zu erhalten sowie jederzeit in den
verschiedenen Nutzungsbereichen die Voraussetzungen firr einen vertragsgeméaten
Betrieb sicherzustellen. Inshbesondere fir die Fassade und fiir die duere dekorative
Dachbekleidung ist diese Leistungspflicht eingeschrankt; sie besteht nicht, soweit
Mangel darauf beruhen, dass die Elbphilharmonie KG ihrerseits Leistungspflichten
verletzt, insbesondere Planungsfehier begangen hat.

Der Auftragnehmer erbringt tiber die Vertragslaufzeit alle Leistungen einer Funktions-
gewahrleistung und des technischen, infrastrukturellen und kaufmannischen Gebau-
demanagements, die zu der bestimmungsgemaien Nutzung der Elbphilharmonie als
Gesamtkomplex aus Konzertbereich, Geb3udemanagement, Hotel mit integriertem
Wellnessbereich, Wohnen, Parkhaus und Gastronomie erforderlich sind, damit Be-
wohner und Besucher der Elbphitharmonie sich in einem sicheren und qualitativ
hochwertigen Umfeld aufhalten kénnen.

Der Funktionsgewahrleistung und dem Gebidudemanagement fiir den Konzertsaal
kommt eine besondere Bedeutung zu. Der Aufiragnehmer wird deshalb den Konzert-
saal bei der Erbringung seiner Leistungen bevorzugt behandeln. Funktionsgewahr-
leistung und Gebdudemanagement haben im Zweifel Vorrang vor den anderen Leis-
tungspflichten,

Seite 50



§ 24
Leistungspflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer wird alle zu einer Funktionsgewdhrleistung und zum Gebéaude-
management erforderlichen Leistungen nach Maflgabe und auf der Grundiage der
L eistungsbeschreibung gemafR Anlagenkonvolut 2 erbringen. Er wird insbesondere
die Leistungen so erbringen, dass die Elbphitharmonie KG den Pachiverirag unein-
geschrankt erflllen kann.

Der Auftraghehmer wird die Leistungen der Funktionsgewéhrleistung und des Ge-
baudemanagements fur den kommerziellen Bereich, die in den Vertragsanlagen we-
gen der wirtschaftlichen Verantwortung des Auftragnehmers fur diesen Bereich nur in
Grundzigen beschrieben sind, mindestens in der Qualitét erbringen, wie dies in den
von ihm vorgelegten Pachtvertrdgen nebst Anlagen gemafll Anlage 14 beschrieben
ist, und zwar unabhéngig davon, ob diese Leistungspflichten nach den Vertragsent-
wirfen nebst Anlagen vom Auftragnehmer selbst oder von seinen dortigen Vertrags-
partnern zu erbringen sind. Insbesondere missen die Ausbauleistungen flr das Hotel
mindestens die Anforderungen der Kategorie Vier-Sterne-Plus, das heil}t, mindestens
570 Punkie gemaR Klassifizierungsrichtlinie des Deutschen Hotel- und Gaststatten-
verbandes, Version 2005, erfiillen.

Ausgenommen von den Leistungen der Funktionsgewahrleistung und des Geb&ude-
managements sind

a) die nutzerspezifischen Anlagen des Konzertbereichs gemafl Anlage 12. Wird
die Orgel iber einen Nachtrag beauftragt, ist sie vom Auftragnehmer bei der
Leistungserbringung wie die nutzerspezifischen Einrichtungen des Konzertbe-
reichs zu behandeln;

b) die Beseitigung solcher Funktionsstdrungen, die aufgrund von mangelhaften
Planungsleistungen der Elbphitharmonie KG aufireten;

Der Auftragnehmer bestétigt, dass die ihm zur Verfiigung gesteliten Unterlagen und
sonstigen Angaben zur eindeutigen und zur erschopfenden Beurteilung der von ihm
fur die Funktionsgewshrleistung und das Geb#udemanagement zu erbringenden
Leistungen und der Ermittlung der Vergitung ausreichend waren, von ihm gepruft
worden sind und - soweit fir ein versiertes Gebsudemanagementunternehmen in der
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zur Verfligung stehenden Prifzeit erkennbar - als richtig, widerspruchsfrei und voli-
sténdig angesehen werden und er die Elbphilharmonie KG auf erkennbare Liicken,
Unklarheiten und Widerspriiche bis zum 08.09.2006 schriftlich hingewiesen hat.

Der Auftragnehmer hat die am 10.08.2006 (bersandten Unterlagen bis zum
08.09.2006 auf ihre Plausibilitst und fiir ein versiertes Gebiudemanagementunter-
nehmen erkennbare Manget geprift.

Bis zum 22.12.2006 muBite der Auftragnehmer die in § 2 Ziffer 1 genannten Unterla-
gen vollsténdig prifen und der Elbphilharmonie KG schriftlich auf nach genauer Pri-
fung fur ein versiertes Gebaudemanagementunternehmen erkennbare etwaige Li-
cken, etwaige Unklarheiten oder Widerspriiche hinweisen.

Wenn der Auftragnehmer auf erkennbare Liicken, Widerspriiche oder Unklarheiten in
den Unterlagen innerhalb der Fristen in Ziffern 4 bis 6 nicht schriftlich hingewiesen
hat oder nicht schriftlich anzeigt hat, dass erforderliche Unterlagen und Plane oder
sonstige Voraussetzungen zur termin- und vertragsgerechten Leistungserbringung
erkennbar fehlen, kann er sich nachiraglich darauf nicht mehr berufen. Ein Berufen
auf Kalkulationsirtiimer oder Berechnungsfehler ist generell unzulassig.

Es wird Klargestellt, dass Leistungen, die zur Funkiionsgewahrleistung und zum Ge-
baudemanagement nach diesem Vertrag erforderlich sind, aber nach der in Ziffern 4
bis 6 vorzunehmenden Priifung in den Unterlagen nach § 2 Ziffer 1 erkennbar ber-
haupt nicht, nicht volistandig oder nicht eindeutig beschrieben sind und auf die der
Auftragnehmer nicht gem. Ziff. 4) bis 6) hingewiesen hat, vom Auftragnehmer ohne
Anspruch auf Mehrvergiitung zu erbringen sind.

§25
Sonstige Leistungspflichien des Auftragnehmers

Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen ohne Auswirkungen auf den Pauschalfest-
preis gemal § 27 insbesondere auch die nachfolgenden Leistungen:

a)

das Einholen aller fiir die Leistungen des Auftragnehmers erforderlichen behérdlichen
Genehmigungen, Abstimmungen, Abnahmen, Prifungen, Zustimmungen im Einzelfall
sowie Gutachten. Die notwendigen Aktivitdten und Koordinationen zum Erhalt von
Zustimmungen im Einzelfall sind - soweit nicht die Elbphilharmonie KG diese selbst
Ubernehmen méchte - vom Auftragnehmer so rechtzeitig und unter Beachtung der lo-
gistischen Vorlaufzeiten zu erbringen, dass diese stdrungsirei in den Betrieb der Eib-
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c)

d)

philharmonie eingegliedert werden kédnnen; die erforderlichen Erstgenehmigungen fir
die Fassadenreinigung wird die Elbphilharmonie KG beschaffen;

die Einholung von Nachbarzustimmungen und zeitweiligen und dauerhaften Sonder-
nutzungsgenehmigungen jeglicher Art und die Ubernahme aller gegebenenfalls kunf-
tig noch entstehenden Kosten, die fir die Inanspruchnahme von dffentlichen oder pri-
vaten Nachbargrundstiicken entstehen, soweit diese fur die Leistungen der Funkii-
onsgewdahrieistung und des Gebdudemanagements erforderlich sind,;

die Erflllung aller erkennbaren 6ffentiich-rechilichen Bestimmungen und erkennbar
2u erwartenden Auflagen und Nebenbestimmungen flr erforderliche Genehmigun-
gen, behordiiche Auflagen, Anordnungen und Vorschriften des Verbandes der Sach-
versicherer, der Versorgungsunternehmen, des TUV und der Berufsgenossenschaf-
ten, des Wasserschutzes sowie sonstiger Zustimmungen im Einzelfall, soweit diese
far die Leistungen der Funktionsgewahrleistung und des Gebsudemanagements er-
forderlich sind;

die Koordination aller Projekibeteiligten nach naherer Maflgabe von § 28;

die Herbeifithrung aller erforderfichen behordiichen Abnahmen sowie aller zur Inbe-
triebnahme etwa erforderlichen sonstigen Anzeigen, Prifungen und Gutachten, so-
weit dies fir die Leistungen der Funktionsgewdhrleistung und des Gebaudemanage-
ments erforderlich ist;

die Beschaffung méangeifreier Abnahme- und Prifbescheinigungen, die im Zusam-
menhang mit der Funktionsgewahrieistung und dem Gebdudemanagement stehen;

die Qualitatssicherung, Einhaltung der Muster sowie weiteren Bemusterung, insbe-
sondere nach Maflgabe der Bestimmungen in § 21, soweit dies im Rahmen der Leis-
tungen der Funktionsgewshrleistung und des Gebiudemanagements erforderlich ist,
sowie alle sonstigen zur Einhaltung der Vertragsbedingungen erforderlichen Leistun-
gen, auch sofern unter lit. a) bis g) nicht aufgeflhrt.

§26
Obliegenheiten der Elbphilharmonie KG

Der Elbphilharmonie KG obliegt es, den Auftragnehmer auf ihr bekannt werdende
Mdngel unverzlglich hinzuweisen.

Seite 53



Fur erforderliche Genehmigungen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbrin-
gung gemal §§ 23 und 24 erforderlich sind, unterstiiizt die Elbphilharmonie KG den
Auftragnehmer soweit erforderlich und unterzeichnet volistandig vorbereitete Antrége,
soweit ihre Unterschrift hierflir erforderlich ist.

§27
Pauschalfestpreis

Der Auftragnehmer erhait fir sé&mtliche nach Teil 3 dieses Vertrages zu erbringenden
Leistungen - ausgenommen Versicherungsleistungen gemaft § 33 Ziffer 8.1 - eine
Vergitung als Pauschalfestpreis nach dem als Anlage 4 a beigeflgten Zahlungsplan
zuziglich der jeweils geltenden gesetziichen Umsatzsteuer. Wird der Vertrag tber
den 30.06.2030 fortgesetzi, richtet sich die Vergitung iinear nach der im Zahlungs-
plan fur das letzie Vertragsjahr festgesetzten Vergltung. Fir die Versicherungsieis-
tungen gemafR § 33 Ziffer 8.1 erhalt der Auftragnehmer bis zum 31.12.2011 eine pau-
schale Vergitung gemal Anlage 4 b zuzlglich der jeweils geltenden gesetzlichen
Umsatzsteuer. Ab dem 01.01.2012 richiet sich diese Vergitung nach den dann vom
Auftragnehmer tatséchlich zu zahlenden Versicherungspramien. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, die Versicherungspramien méglichst gering zu halten.

Die Vergiitung gemaR Anlage 4 a steht ab Leistungsbeginn gemal § 23 Ziffer 1 fur
einen Zeitraum von zwei Jahren fest und darf danach erstmalig nach Ziffern 3 bis 7
fortgeschrieben werden.

Die Vergitung gemaft Anlage 4 a wird nach dem Stand der jeweils bis zum 30.06.
eines Jahres bekannt gegebenen Index-Werte zum 30.08. eines Jahres entspre-
chend der Fortentwickiung der nachfolgend aufgefiihrten kalkuiationsrelevanten Kos-
ten zu der jeweils angegebenen Gewichtung fortgeschrieben.

a) 75 % der Vergltung werden nach folgenden Indizes angepasst:
aa) Ldéhne und Gehélter mit 80 %

Maligeblich fir den Nachweis der Lohnkostenverdnderungen ist der
Index der tariflichen Stundenidhne fir das frithere Bundesgebiet {Wirt-
schaftszwelg Baugewerbe) - zusammen - (Basisjahr 2000), verdffent-
licht vom Statistischen Bundesamt in der Fachserie 16 (4.3) oder im
Internet unter www.destatis.de.
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Bezugsbasis: jeweils Stand 30.06.
bb} Materialien mit 20 %

MaRgebend fir alle Veranderungen der fUr die Instandhaltung einge-
setzten Materialien ist der Index der Erzeugerpreise: Erzeugnisse des
Investitionsgiterproduzenten (Basisjahr 2000), veréffentlicht vom Sta-
tistischen Bundesamt in der Fachserie 17 (Reihe 2) ifd. Nr. 3 oder im
internet unter www.destatis.de.

Bezugshasis: jeweils Stand 30.06.
b) 15 % der Vergiitung werden nach folgenden Indizes angepasst;
aa) L&hne und Gehélter mit 85 %

Mafgeblich fiir den Nachweis der Lohnkostenverénderungen ist der
Lohntarifvertrag fur die gewerblich Beschiftigten in der Geb#udereini-
gung Tarifgebiet West, vertffentlicht vom Bundesinnungsverband des
Gebdudereiniger-Handwerks.

Bezugsbasis: jeweils Stand 30.06.
bb}  Materialien mit 15 %

Malgebend fir alle Veranderungen der fir die Reinigung eingesetzten
Materiatien ist der Index der Erzeugerpreise: Erzeugnisse des Investi-
tionsglterproduzenten (Basisjahr 2000), veroffentlicht vom Statisti-
schen Bundesamt in der Fachserie 17 (Reihe 2) Ifd. Nr. 3 oder im In-
ternet unter www .destatis de.

Bezugsbasis: jeweils Stand 30.06.
) 10 % der Vergitung werden nach folgenden Indizes angepasst:
aa) Lohne und Gehalter mit 90 %
MaRgeblich fiir den Nachweis der Lohnkostenverdnderungen ist der

Entgelttarifvertrag fur die Beschiftigten des Bundesverbandes der
Wach- und Sicherheitsunternehmen Tarifgebiet Hamburg, vertffent-
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lickt vom Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheitsuniernsh-
men,

Bezugsbasis: jeweils Stand 30.06.
bby  Materialien mit 10 %

MaRgebend fUr alle Verdnderungen der fir die Sicherheit eingesetzten
Materialien ist der Index der Erzeugerpreise: Erzeugnisse des Investi-
tionsglterproduzenten (Basisjahr 2000), verdffentlicht vom Statisti-
schen Bundesamt in der Fachserie 17 (Reihe 2) Ifd. Nr. 3 oder im In-
ternet unter www.destatis.de.

Bezugshasis: jeweils Stand 30.06.

Die Preisanpassung gemaR Ziffer 3 darf jeweils zum 01.07. eines Jahres unter Hin-
weis auf etwa im dem Zeitraum seit dem 30.08. des Jahres, zu dessen 01.07. letzt-
malig eine ordentliiche Preisanpassung durchgefihrt worden ist und einem nachfol-
genden 30.06., erstmalig aber zum in Ziffer 2 genannten Zeitpunkt, verlangt werden.

Preisanpassungen gemap Ziffer 3 werden jeweils rlickwirkend zum 01.07. des Jahres
wirksam, sofern das jeweilige Preisanpassungsbegehren bis spatestens zum 30.09.
eines Jahres vom Auftragnehmer oder der Elbphilharmonie KG schrifflich unter
Nachweis der Anpassungsvoraussetzungen gegenitber der jeweiligen anderen Ver-
tragspartei geltend gemacht worden ist.

Sollte wahrend der Dauer des Vertragsverhéaltnisses der in Bezug genommene Index
vom Statistischen Bundesamt nicht mehr herausgegeben werden, tritt an seine Stelle
der vom Statistischen Bundesamt oder gegebenenfalls dessen Nachfolgeorganisation
herausgegebene entsprechende Index,

Treten durch Anderungen der Vertragsgrundiagen nach § 2 Ziffer 4, die der Auftrag-
nehmer vor Abgabe des letztverbindlichen Angebotes nicht erkennen konnte, Kosten-
veranderungen flr Leistungen nach §§ 24 und 25 auf, die ihrer Art nach nicht Uber die
in Ziffer 3 ff. bezeichneten Kostenindizes erfasst werden, sind die Vertragsparteien
verpflichtet, die dem Auftragnehmer zustehende Vergtung unter Berlicksichtigung
dieser Veradnderungen entsprechend (- soweit die Kosten nur einmalig anfallen -
durch Einmalzahlung) anzupassen.
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Die Parteien pritfen halbjdhrlich, beginnend mit dem 01.06.2011, ob der Konzertbe-
reich fur einen Zeitraum von mindestens drei Monaten abweichend von der in der
Leistungsbeschreibung Funktionsgewdhrieistung und Gebdudemanagement fir die
Kalkulation zugrunde gelegten Ausiastung genutzt wird. Ergibt diese Profung eine
Abweichung von mehr als 15 %, sind die Verfragsparteien verpflichtet, die dem Auf-
tragnehmer gemdaB Ziffer 1 zustehende Vergitung unter Berlcksichtigung der Kos-
tenverdnderungen anzupassen.

Wenn Uber die Preisanpassung im Sinne von Ziffern 7 und 8 kein Einvernehmen
durch die Projeklieiter hergestellt werden kann, entscheiden die Geschiftsflhrungen
der Elbphilharmonie KG und des Auftragnehmers. Erzielen auch diese kein Einver-
nehmen, entscheidet auf Antrag einer Partei ein von der IHK Hamburg zu benennen-
der Schiedsgutachter. Diese Kosten sind entsprechend §§ 91 ff. ZPO zu tragen.

§28
Koordinationspflichten

Der Auftragnehmer Gbernimmt die umfassende Koordination aller Leistungspflichten
gemal Leistungsbeschreibung Funktionsgewahrleistung und Gebdudemanagement
(Anlagenkonvolut 2), insbesondere auch mit den Mitwirkungspflichten der Elbphil-
harmonie KG. Hierfur benennt der Auftragnehmer der Elbphilharmonie KG einen Ob-
jektleiter mit den Qualifikationen gemaR Leistungsbeschreibung Funktionsgewihrieis-
tung und Gebdudemanagement (Anlagenkonvolut 2), der bereits frithzeitig in den
Bauprozess zu integrieren ist.

Der Auftragnehmer sorgt dafir, dass die von ihm zu erbringenden Leistungen in Ab-
stimmung mit den nicht in seinen Leistungsumfang fallenden Arbeiten fur die nutzer-
spezifischen Anlagen des Konzertbereiches (z.B. Buhnentechnik, Sonderbeleuch-
tungstechnik) vorgenommen werden und koordiniert dies entsprechend mit seinen
Angestellten / Mitarbeitern. Im Vordergrund steht stets die Gewahrleistung des ord-
nungsgemafiien Konzertbetriebes.

§28
Gewihrleistung

Wenn der Auftragnehmer den vertragsgemafien Zustand gemaR § 24 nicht innerhalb
der Reaklionszeiten der Leistungsbeschreibung Funktionsgewahrleistung und Ge-
béudemanagement gemaf Anlagenkonvolut 2, Anlage 2.2 herstellt, ist die Elbphil-
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harmonie KG zur Ersatzvornahme auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt, dies
jedoch erst nach erfolglosem Ablauf einer von der Eilbphilharmonie KG gesetzten
Frist, wenn es sich um eine geringfiigige Abweichung gemak Leistungsbeschreibung
Funktionsgewd&hrleistung und Geb&udemanagement gemaR Anlagenkonvolut 2,
Anlage 2.2 handelt, es sei denn, der Auftragnehmer konnte die Reaktionszeit unver-
schuldet nicht einhalten. Der Auftragnehmer hat der Elbphilharmonie KG auch des-
sen eigenen Aufwand auf Basis der nachgewiesenen Stunden zu ersetzen. Dies gilt
nicht, wenn der Auftragnehmer unverziiglich nachweist, dass ihm die Einhaltung der
Reaktionszeit und/oder der gesetzten Frist nicht méglich war.

Wenn Teile der Elbphilharmonie nicht oder nur eingeschrankt zuganglich und nutzbar
sind, ist der Auftragnehmer zum Ersatz des der Elbphilharmonie KG dadurch entste-
henden Schadens verpflichtet. Dies gilt insbesondere, wenn der grole Konzertsaal
fur ein angesetztes Konzert nicht oder nur erheblich eingeschrankt nutzbar ist. Alle
Mangelbeseitigungen, auch am Teileigentum Dritter, sind unter Beriicksichtigung der
Belange der Elbphilharmonie KG und der Gebaudenutzer auszufithren.

Wahrend des Gewdhrleistungszeitraumes ist der Aufiragnehmer Gber seine Pflicht
zur eigenen Mangelbeseitigung hinaus verpflichtet, etwaige Mangelbeseitigungsmaf-
nahmen seiner Subunternehmer zu Uberwachen, etwaige Haftungsanspriiche gegen-
Uber diesen zu verfolgen sowie die Feststellung und Verfolgung aller wahrend der
Gewdhrieistungsfrist eventuell auftretenden Mangel durch geeignete Fachleute bzw.
Sachversténdige vornehmen zu lassen. Der Auftragnehmer hat insbesondere unge-
achtet seiner eigenen Verantwortung alle erforderlichen MaRnahmen zur Hemmung
oder Unterbrechung von Gewahrleistungsfristen seiner Subunternehmer zu treffen.

Eine schrifliche Mangelriige der Elbphitharmonie KG gilt als ,Beginn der Verhand-
tung" nach § 203 BGB und hemmt die Verjghrung des Mangelanspruches.

Die Pflichten des Auftragnehmers nach Vertragsteil 3 schranken die Gewihrleis-
tungspflichten nach § 13 nicht ein.

§ 30
Leistungsinderungen

Auf schriftliche Anordnung der Elbphilharmonie KG wird der Auftragnehmer andere
als die in den Veriragsaniagen genannten Leistungen erbringen. Dies gilt fir geringe-
re, zusatzliche und gednderte Leistungen, nachfolgend zusammenfassend als Leis-
tungsadnderungen bezeichnet.
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Die Elbphilharmonie KG hat dies mit einer Vorlauffrist von 2 Monaten zu erkidren.

Der Auftragnehmer informiert die Elbphilharmonie KG schriftlich ber gednderte Leis-
tungsanforderungen aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, Verbandsempfehiungen
und Anderungen der anerkannten Regeln der Technik. Die Eibphitharmonie KG ist
verpflichtet, sofern die Umsetzung einer gednderten Leistungsanforderung gesetzlich
zwingend begrindet ist, unverziglich eine den gesetzlichen Anforderungen entspre-
chende Leistungsanderung gemall Ziffer 1 zu beauftragen. Die Anpassung der Ver-
gitung erfolgt geman Ziffern 4 bis 6.

Der Auftragnehmer ist erst dann berechiigt aus Leistungsénderungen Anspriiche her-
zuleiten, wenn die Elbphilharmonie KG ihn damit schriftlich beauftragt hat.

Die Elbphilharmonie KG kann vor der Beaufiragung schriftlich einen Anderungs-
wunsch aullern. Hierzu hat der Auftragnehmer eine Kostenschéatzung fir die in § 27
Ziffer 1 genannte Verglitung abzugeben. Auf Grundlage dieser Kostenschatzung
miissen sich die Parteien unverziiglich Ober die geédnderte Vergiitung einigen. Soweit
sich die Vertragsparteien auf eine Vergiitung fir die Leistungsadnderungen nicht eini-
gen konnen, ist der Auftraghehmer dennoch verpfiichtet, die geéinderten Leistungen
auszufthren, wenn die Elbphitharmonie KG dies schriftlich verlangt. Dem Auftrag-
nehmer steht kein Leistungsverweigerungsrecht zu.

Uber die Hohe der Vergitung von Leistungsanderungen werden die Elbphilharmonie
KG und der Auftragnehmer sich verstdndigen. Wenn und soweit kein Einvernehmen
durch die Projektleiter hergestellt werden kann, entscheiden die Geschaftsfihrungen
der Elbphitharmonie KG und des Aufiragnehmers. Erzielen auch diese kein Einver-
nehmen, entscheidet auf Antrag einer Partei ein von der IHK Hamburg zu benennen-
der Schiedsgutachter. Diese Kosten sind entsprechend §§ 91 f. ZPO zu tragen.

Die Bedingungen dieses Vertrages gelten auch fiir die gednderten Leistungen.
§ 31
Subunternehmer
Der Auftragnehmer vergibt die in Anlage 10 genannten Leistungen an Subunterneh-
mer. Die Elbphitharmonie KG stimmt einer Beauftragung der ARGE FM Elbphilhar-

monie, bestehend aus Hochtief Facility Management GmbH und der HSH N FMS
Holding AG, zu.
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Der Auftragnehmer darf weitere Subunternehmer nur mit ausdriicklicher und schriftli-
cher Zustimmung der Elbphilharmonie KG einsetzen. Die Zustimmung ist schriftlich
zu beantragen. Im Antrag wird der Auftragnehmer die Leistung angeben, den Subun-
ternehmer benennen sowie dessen Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverldssig-
keit darlegen. Die Zustimmung gilt als formgerecht erteilt, wenn die Elbphilharmonie
KG nicht innerhalb von sieben Kalendertagen nach Zugang des Antrages den vorge-
schlagenen Subunternehmer ausdriicklich und schriftlich ablehnt. Die Elbphilharmo-
nie KG darf den vom Aufiragnehmer vorgeschiagenen Subuniernehmer ablehnen,
wenn ein sachlicher Grund flr Zweifel besteht, dass der Subunternehmer die ihm zu
Gbertragenden Leistungen ordnungsgeméafl erbringt. Eine Zustimmung gilt jeweils nur
fir die Erbringung der angemeldeten Leistungen durch den Betrieb des angemelde-
ten Subuntermehmers ohne Einsatz von Leiharbeitskraften.

Bei ausléndischen Subunternehmern muss der Auffragnehmer im Zustimmungsan-
frag erganzend die fir das betroffene Gewerk kalkulierte Mannstundenzah! mitteilen
und nachweisen, dass der auslndische Subunternehmer die Mindestentgelte zahlen
und die Beitrdge an die zustfindigen Sozialkassen abfUhren wird. Das kann z.B.
durch eine Erkidrung des Subunternehmers erfolgen. Die Elbphitharmonie KG darf ih-
re Zustimmung davon abhéngig machen, dass der Auftragnehmer eine ausreichende
Sicherheit wegen aller denkbaren Haftungsrisiken aus § 1 a Arbeitnehmerentsende-
gesetz stelt.

Fir den Einsatz von Leiharbeitskréften gelten die vorstehenden Bestimmungen ent-
sprechend.

Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, schriftlich mit angemessener Frist die Ablg-
sung eines Subunternehmers oder den sofortigen Abzug von Leiharbeitskréaften zu
verlangen, sofern und soweit deren Einsatz nicht durch eine ausdriickliche und
schriftliche Zustimmung gedeckt ist. Im Ubrigen kann eine bereits erteilte Zustimmung
widerrufen werden, wenn

a) der Subunternehmer bzw. der Verleiher im Zusammenhang mit dem Bauvor-
haben gegen auslénder-, arbeits- oder sozialversicherungsrechiliche Vor-
schrifien oder das Arbeitnehmerentsendegesetz verstofit oder

b) der Subunternehmer bzw. die Leiharbeitskrafte im Rahmen der Qualitaissiche-

rung gemdanl § 20 erheblich negativ auffallen oder fiir TerminrUckstdnde ver-
antwortlich sind oder
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c) sonst ein wichliger Grund vorliegt.

Erfolgt danach in angemessener Frist eine Abldsung oder der sofortige Abzug eines
Subunternehmers / Leiharbeiters, so kann der Aufiragnehmer aus diesem Umstand
keine Behinderungen geltend machen.

Samtliche Bestimmungen zu Subunternehmern gelten auch bei einer Subunterneh-
mervergabe bzw. einem Leiharbeitereinsatz unterhalb der Ebene des Auftragneh-
mers. Der Auftragnehmer wird in dem Vertrag mit seinem Subunternehmer entspre-
chende Rechte zu Gunsten der Elbphitharmonie KG sicherstellen und den Subunter-
nehmer zu einer Weitergabe flr den Fall verpflichten, dass dieser seinerseits einen
Subunternehmer einschaitet,

Der Auftragnehmer wird ein Ubersichtliches Verzeichnis aller in seinem Leistungsbe-
reich tétigen Subunternehmer und Leiharbeitskrafte fihren, sténdig aktualisieren und
der Elbphilharmonie KG unaufgefordert jeweils nach Aktualisierung in Kopie zur Ver-
figung stellen sowie durch eine auszugsweise Kopie aus den entsprechenden Ver-
tragen die Einhaltung von Ziffer 6 nachweisen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafiir Sorge zu tragen, dass es zu keiner inan-
spruchnahme nach § 1 a Arbeitnehmerentsendegesetz oder anderen Durchgriffshaf-
tungsvorschriften im Zusammenhang mit seinem Leistungsbereich kommen wird und
halt die Elbphitharmonie KG entsprechend frei. Erfolgt trotzdem eine Inanspruchnah-
me der Elbphilharmonie KG, so kann die Elbphilharmonie KG sofort die Stellung einer
zusalzlichen Sicherheit in Hohe der geforderten oder zu erwartenden Inanspruch-
nahme vom Auftragnehmer verlangen.
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TEIL 4: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§32
Sicherheiten

Die Sicherheiten flr s&mtliche sich aus diesem Vertrag ergebenden Anspriche der Elbphil-

harmonie KG sind in § 13 des Rahmenvertrages geregelt.

§33
Versicherungen

1. Der Auftragnehmer hat sich auf seine Kosten gegen alle nachfolgend ndher bezeich-
neten versicherbaren Risiken aus den von ihm nach diesem Vertrag zu erbringenden
Leistungen zu versichern, Hierzu z&hlen insbesondere die unter den Ziffern 7 (Versi-
cherungsschutz wahrend der Bauphase) und 8 (Versicherungsschutz wahrend der
Betriebsphase) dieses Paragrafen genannten Versicherungsvertrige.

2. Die fir die Bauphase notwendigen Versicherungsverirége hat der Auftragnehmer vor
Leistungsbeginn abzuschlieflen, bis zum Abschluss aller Bau- und Nachbesserungs-
arbeiten aufrecht zu erhalten und der Elbphitharmonie KG durch verbindliche De-
ckungszusagen der jeweiligen Versicherungsgesellschafien nachzuweisen. Nach
Ausfertigung der Versicherungsscheine hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber
vollsténdige Kopien zu Oberlassen. Der Auffragnehmer kann den Versicherungs-
schutz fiir die Bauphase in Bezug auf die Haftpflichtversicherung auch durch den
Nachweis eines den nachstehenden Anforderungen entsprechenden Rahmenvertra-
ges fir Konzernunternehmen fihren, in dem der Versicherungsschutz ausdriicklich
auf ihn oder den Generalunternehmer erstreckt wird.

3. Die fir die Betriebsphase notwendigen Versicherungen hat der Auftragnehmer recht-
zeitig vor Abnahme der Bauleistungen gema § 12 abzuschlieRen, fir die gesamte
Vertragslaufzelt (Leistungsvertrag) aufrecht zu erhalten und der Elbphilharmonie KG
durch verbindliche Deckungszusagen der jeweiligen Versicherungsgesellschaften
nachzuweisen. Nach Ausfertigung der Versicherungsscheine hat der Auftragnehmer
der Elbphilharmonie KG vollstandige Kopien der projekibezogenen Versicherungen
sowie Deckungsbestétigungen der Haftpflichtversicherung zu (iberlassen.
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6.1

6.2

im Hinblick auf die abzuschlieRenden Versicherungen beschafft der Auftragnehmer
der Elbphilharmonie KG auf Anforderung jewells eine schriftliche Erklarung der jewei-
ligen Versicherungsgesellschaft, in der diese die Pramienzahlung falliger Pramien
bestatigt.

Samtliche Versicherungsvertrdge gemal § 33 sind vom Auftragnehmer bei namhat-
ten Versicherungsgesellschaften mit einem Mindestrating von A- abzuschlieen, und
aufrecht zu erhalten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Versicherer zu wechseln,
wenn das Rating seiner Versicherungsgesellschaft unter A- sinkt. Dieses muss er der
Elbphitharmonie KG schriftlich anzeigen.

Fur den Fall, dass der Aufiragnehmer seine Haftungs- und Schadensersatzanspri-
che aus diesem Verirag gegeniiber der Elbphilharmonie KG ganz oder teilweise nicht
erflllt, tritt der Aufiragnehmer bereits jetzt alle kilnftigen Anspriiche aus den nach
diesem Paragrafen abzuschlieBenden Sachversicherungsveriragen zur eigenen Gel-
tendmachung an die Elbphilharmonie KG ab, die diese Abtretung annimmt (aufschie-
bend bedingte Sicherungsabtretung).

Die Elbphilharmonie KG tritt auf Anforderung des Auftragnehmers Schadensersatz-
anspriche gegen Dritte ab, wenn und soweit diese den Vertragsgegenstand und
durch den Auftragnehmer zu beseitigende Schaden einschlieRlich Folgeschaden
betreffen und der Schaden nicht von der Versicherung des Auftragnehmers gedeckt
ist.

Der Auftragnehmer ist wahrend der Bauphase verpflichtet, Versicherungsschutz min-
destens entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen zu gewéhrieisten:

7.1 Der Auftragnehmer ist verpflichiet, fur das Projekt Elbphitharmonie zur Ver-
meidung versicherungstechnischer Abgrenzungsschwierigkeiten fur alle im
Zusammenhang mit dem Projekt stehenden Lieferungen und/oder Leistungen
eine projekibezogene Bauleistungsversicherung mindestens auf Grundlage
der ,Allgemeinen Bedingungen flir die Bauwesenversicherung von Gebiude-
neubauten durch Auftraggeber (ABN)” in der Fassung Januar 1995 (VDS 842
01/95 {01)) abzuschlieen. Uber den Deckungsumfang der ABN hinaus mils-
sen mindestens folgende Deckungserweiterungen mitversichert sein;

7.1.1 Versichert sind die Interessen der Elbphilharmonie KG, des Auftrag-
nehmers, des Erwerbers sowie aller sonstigen am Bauvorhaben betei-
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ligten Unternehmer und Subunternehmer einschliefllich der Architek-
ten, Statiker, Bodengutachter und Sonderfachleute.

Versichert sind alle Bauleistungen, Baustoffe und Bauteile sowie sons-
tigen Lieferungen, Leistungen und Akfivitdten fiir die Realisierung des
Projektes ,Eibphilharmonie Hamburg® einschlieflich aller als wesentli-
che Bestandieile einzubauenden Einrichtungsgegenstinde. Als we-
sentliche Bestandteile gelten alle Einrichtungsgegenstande, die Ge-
genstand von Liefer- und Bauverrégen fur die Ausfihrung des Projek-
tes sind. Leistungen des Erwerbers sind, soweit sie (iber eine Bauleis-
tungsversicherung versicherbar sind, auf dessen Antrag hin in diesen
Versicherungsverirag aufzunehmen. Die anteilige Pramientragung liegt
bei dem Erwerber.

Versichert sind insbesondere Erdarbeiten, Grindungen, Unterfangun-
gen, Fundamente, Rohbau- und Innengewerke sowie allgemeine Ver-
sorgungseinrichtungen (Wasser, Heizung, Haustechnik, Klimatechnik,
Beleuchtung, Sprech-, Telefon-, Rohrpost- und Fernschreibeinrichtun-
gen, Alarm-, Ruf- und Zeiterfassungsaniagen etc.).

Der Versicherungsschutz erstreckt sich insbesondere auch auf alle er-
forderlichen Besonderen BaumaBnahmen (z.B. Pfahl-, Brunnen-,
Senkkasten-, Platten- oder sonstige Spezialgriindungen und Bau-
grundverbesserungen  sowie  Baugrubenumschlielungen  durch
Spundwénde, Schlitzwande, Berliner oder sonstiger Verbau, Wasser-
haltung und wasserdruckhaltende Abdichtungen).

Aufienanlagen aller Art (z.B. Vorplatzgestaltung, Uberbau Kaimauern
efc.) sind mitversichert.

Hilfsbauten und Hilfsstoffe, die sich im Eigentum des Versicherungs-
nehmers befinden, sind mitversichert.

Sachen im Gefahrenbereich des Versicherungsortes sind, unabhéngig
davon, wem sie gehoren, auf Erstes Risiko bis € 1.000.000 je Schaden
mitversichert, soweit sie aniasslich der versicherten Baumafnahmen
einen versicherten Schaden nehmen. Als Sachen im Gefahrenbereich
des Versicherungsortes gelten insbesondere bestehende Baulichkeiten
{auch benachbarte Baulichkeiten, die nicht zur BaumaBnahme geho-
ren, aber gefahrdet sind oder die anldsslich der BaumaRnahme unter-
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fangen werden) sowie Maschinen, Einrichtungen, Materialien und Pro-
duktionsstoffe usw.

Entschadigung wird geleistet fiir alle unvorhergesehen eintretenden
Schéden (Beschadigungen cder Zersidrungen) an versicherten Bau-
leistungen oder an sonstigen versicherten Sachen.

Schéden sind nur dann nicht unvorhergesehen, wenn diese Schéaden
von den Reprasentanten der Elbphitharmonie KG, des Auftragnehmers
oder eines sonstigen Mitversicherten vorsatzlich herbeigefihrt werden.
Eine hieraus resultierende Leistungsfreiheit ist aulerdem beschrénkt
auf den Eigenschaden des schadenstiftenden Unternehmers. Diese
Leistungsfreiheit des Versicherers gegenlber dem Milversicherien
(Schadiger) kann im Falle einer Zahlungsunfahigkeit jedoch nicht zum
Nachteil der Elbphilharmonie KG geltend gemacht werden.

Als Reprasentanten gelten nur
bei Aktiengesellschaften:
die Mitglieder des Vorstandes und ihnen gleichgestelite Generalbe-

voliméchtigte

bei Gesellschaften mit beschrankter Haftung:
die Geschéftsfihrer

bei Kommanditgesellschaften:
die Komplementére

bei offenen Handelsgeselischaften:
die Gesellschafter

bei Geselischaften blrgerlichen Rechis:
die Geselischafter

bei Einzelfirmen:
die Inhaber

bei ausidndischen Firmen:
der entsprechende Personenkreis
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7.1.6

7.1.8

7.1.9

7.1.10

7.1.11

7.1.12

bei anderen Unternehmungsformen (z.B. Genossenschaften, Verbdn-
den, Vereinen, Kérperschaften des Offentlichen Rechts, Kommunen
u.a.)

die nach den geseizlichen Vorschriften berufenen obersten Verire-
tungsorgane.

Bau- bzw. Projektleiter gelten ausdriicklich nicht als Représentanten im
Sinne dieser Vereinbarung.

Schéden durch Brand, Blitzschiag oder Explosion sowie durch Lo-
schen oder Niederreiflen bei diesen Ereignissen sind mitversicheri.

Terrorschéden sind mitversichart.

Schiden durch Diebstahl von versicherten Sachen, die fest mit dem
Gebaude verbunden sind oder in verschliossenen Raumen, deren T0-
ren mit Sicherheitsschloss gesichert und im Bereich des Kellers und
Erdgeschosses von auflen nicht erreichbar sind oder in vergleichbar
verschiossenen Containermn aufbewahrt werden, sind mitversichert.

Schaden durch unentdeckte Geschosse, Minen, Bomben oder andere
Explosivkarper sind mitversichert,

Baustellen im Bereich von Gewdassern oder in Bereichen, in denen das
Grundwasser durch Gewdsser beeinflusst wird, sind mitversichert. Es
gilt die Klausel 60 zu den ABN vereinbart. Schéaden durch auflerge-
wihnliches Hochwasser gemal Ziffer 5 der Klausel 60 sind ausdriick-
lich mitversichert. Dies gilt auch fur Schaden, die das Hochwasser ver-
ursacht, bevor es den auflergewdhnlichen Wert erreicht hat, die aber
mit Sicherheit auch nach diesem Zeitpunkt eingetreten wéren.

Schiden durch normale Witterungseinfliisse, mit denen wegen der
Jahreszeit und der drilichen Verhiitnisse gerechnet werden muss, sind
versichert, wenn fir den Witterungsschaden eine andere versicherte
Gefahr mit (berwiegender Wahrscheinlichkeit mitwirkende Ursache
war, oder wenn nach den anerkannten Regeln der Technik entspre-
chende Ubliche Vorkehrungen {Schutzmafinahmen) getroffen wurden.

Wiederherstellungskosten fir Akten, Zeichnungen und Plane sind auf
Erstes Risiko bis € 25.000 je Schaden mitversichert.
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7.1.13

7.1.14

7.1.18

7.1.16

7.1.17

7.1.18

7.1.19

7.1.20

Schadensuchkosten sind auf Erstes Risiko je Schaden bis € 250.000
mitversichert.

Zusstzliche Aufraumungskoesten flir den Fall, dass infolge von Aufrgu-
mungskosten die Versicherungssumme Uberschritten wird, sind auf
Erstes Risiko je Schaden bis € 1.000.000 mitversichert.

Menrkosten fur Eil- und Expressfrachten sind mitversichert.

Die vereinbarten Versicherungssummen auf Erstes Risiko vermindern
sich nicht dadurch, dass eine Entschadigung geleistet wird.

Gefahrerhthungen sind automatisch versichert. Sie sind anzuzeigen,
sobald sie bekannt werden. Dem Versicherer steht als Folge von Ge-
fahrerhthungen kein Kindigungsrecht zu. Er hat aber bei erheblichen
Gefahrerhthungen Anspruch auf angemeassene Pramienerhdhung vom
Tage des Eintritts der GefahrerhGhung an.

Als Versicherungsort gilt der fir die gesamte Baumafinahme erforderli-
che Raum einschliellich der erforderlichen Bau- und Lagerplatze, Ort-
lichkeiten fir Baubuden und der Verbindungswege (Transportwege)
Zwischen diesen Platzen.

Die Haftung des Versicherers endet ausdriicklich erst mit der férmli-
chen Abnahme des Gesamiprojektes Eibphitharmonie durch die Elb-
phitharmonie KG gemafl § 12.

Mitversichert ist eine erweiterte Nachhaftung far den Zeitraum von 12
Monaten ab Abnahme gemail § 12. Wahrend der Nachhaftung leistet
der Versicherer Entschadigung fur versicherte Schéden an den versi-
cherten Bauleistungen, die bei Erfillung der Gewahrleistungs- oder in
Verbindung mit einer bei Abnahme ersteliten Méangelliste stehenden
Restarbeiten im Rahmen der bauvertraglich vereinbarten Verpfiichtun-
gen verursacht werden oder, die wahrend der versicherten Bauzeit auf
der Baustelle verursacht wurden.

Verldngerungen der dokumentierten Versicherungsdauer sind automa-

tisch versichert. Sie sind dem Versicherer anzuzeigen. Der Versicherer
kann eine Verldngerungsprimie verlangen.
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7.2

7.1.21

7.1.22

7.1.23

7.1.24

7.1.25

7.1.26

7.1.27

Der Versicherer verzichiet auf sein Kindigungsrecht im Schadenfall.

Der Versicherer verzichiet im Schadenfall auf den kinwand der Unter-
versicherung.

Eine Unterlassung einer Anzeige oder die Vornahme einer unrichtigen
oder verspateten Anzeige sowie sonstige Obliegenheitsverletzungen
kann der Versicherer zum Nachteil der Versicherten nicht geltend ma-
chen, es sei denn, dass Vorsatz der Représentanten vorliegt. Der Ver-
sicherer hat jedoch Anspruch auf Nachzahlung einer angemessenen
Pramie, falls diese vereinbart worden wiére, wenn die Obliegenheits-
vertetzung nicht vorgelegen hétte.

Der Selbstbehalt betragt hochstens € 25.000 je Schadenfall. Entstehen
mehrere Schdden durch ein Schadenereignis, so wird der vereinbarte
Selbstbehalt nur einmal abgezogen.

Alle unvorhergesehenen Beschadigungen sowie alle Schaden an ver-
sicherten Sachen (einschliellich der Zerstérungen von Glasscheiben)
durch Erdbeben, Sturm, Hurrikan, Wirbelsturm, Bodensenkung, Erd-
rutsch oder Hochwasser gelten als ein Schadenereignis, sofern sie
wahrend eines Zeitraumes von 72 aufeinander folgenden Stunden ein-
treten,

Fur Klagen aus dem Versicherungsverhéltnis gilt der Gerichtsstand
Hamburg.

Der Versicherer verzichiet im Schadenfall ausdricklich auf ihm zuste-
hende Ruckgriffsanspriche gegen die Elbphilharmonie KG, ausge-
nommen in Féllen von Vorsatz oder Arglist.

Schiaden an Glas-, Metall- und Kunststoffoberflichen sind mitversi-
chert. § 2 Nr. 3 ¢ ABN gilt gestrichen,

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor der Aufnahme der Bautdtigkeiten flir
das Projekt Elbphitharmonie dieses Projekt im Wege einer Bau-Haftpfiicht-

versicherung zu versichern.

Die Versicherung muss das gesetzliche Haftpflichtrisiko der Elbphilharmonie
K& als Bauherr einschliefien.
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Far die vom Auftragnehmer (bernommenen/geschuldeten (Teil-) Planungs-
leistungen ist Versicherungsschutz fir eine Planungsdeckung mit Einschluss
von Planungsschiaden am Objekt auch vor Ubergabe einzuschliefien.

Erforderlicher Deckungsumfang:

7.21

7.2.2

7.2.3

724

7.2.5

726

Betriebs-/Umwelthaftpflichtversicherung mit elner Deckungssumme in
Héhe von € 60.000.000 pauschal fir Personen-, Sach-, und Folge-
Vermdgensschéden, 1-fach maximiert pro Versicherungsjahr ein-
schlieBlich einer Nachhaftungszeit von 5 Jahren. Im Fall eines Versi-
chererweachsels verpflichiet sich der Auftragnehmer, einen unmitielbar
anschlieflenden Versicherungsschutz mindestens entsprechend den
Bestimmungen dieses § 33 nachzuweisen. Flr den Fall, dass dieser
Nachweis nicht erbracht werden kann, verpflichtet der Auftragnehmer
seinen Haftpflichtversicherer, eine Projekthafipflichtversicherung anzu-
bieten.

Die Selbstbeteiligung betragt € 50.000 je Versicherungsfall fur Sach-
Nermbgensschiden. Fir Personenschéden git keine Selbstbeteili-
gung vereinbart.

Tatigkeits-/Bearbeitungsschaden sind mit  einem Sublimit  von
€ 1.000.000 mitversichert.

Die Ausschiussbestimmungen des § 4 | 5 AHB werden mit einem Sub-
limit vom € 1.000.000 wieder eingeschlossen.

Mitversicherung von Schéaden durch Unterfangungen/Unterfahrungen.
Mitversicherung des Umweli-Basis-Risikos.

Planungsdeckung mit einer Deckungssumme als Sublimit von
€ 15.000.000 fir Objektschaden - auch vor Ubergabe, Drittschiden
{Personen- und Sachschdden) sind im Rahmen der Haupideckungs-

summe von € 50.000.000 mitzuversichern. Deckungsunschadlichkeit
der Gewahrleistungsfristen ab Gesamiabnahme (§ 12) von 5 Jahren.
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Der Auftragnehmer ist wahrend der Betriebsphase ab Abnahme gemaf § 12 fir alle
von ihm zu erbringenden Leistungen verpflichiet, Versicherungsschutz mindestens
entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen zu gewahrieisten;

8.1

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir samtliche Gebaude des Gesamtobjek-
tes Elbphilharmonie eine Allgefahren-Versicherung auf Grundlage eines (bk-
chen, auf dem deutschen Versicherungsmarkt erhalflichen Allgefahren-
Versicherungskonzeptes mit nachfolgendem Deckungsumfang abzuschiieflen,
die sich zeitlich lUckenlos an das Ende der Haftung der Bauleistungsversiche-
rung gemaR Ziffer 7.1 anschlieft.

8.11

Als Gebéude (= versicherte Sachen) gelfen sdmiliche Bauwerke,
Grundstiicksbestandteile, Gebdudeeinbauten, haustechnischen Ania-
gen etc, gemald den Positionen 1.1-1.2 der ,Positionen-Eriduterung zur
Feuer-Versicherung fur industrie und Gewerbe® (VDS 171 10/80 (02)).

Der Versicherungsschutz der Aligefahren-Versicherung erstreckt sich
auf die Beschéadigung, die ZerstGrungen sowie auf das Abhanden-
kommen von versicherten Sachen durch ein unvorhergesehenes Er-
eignis. Versichert sind insbesondere Schaden durch;

Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Flug-
kdrpers, seiner Teile oder seiner Ladung sowie Léschen, Nieder-

reilen oder Ausrdumen infolge eines dieser Ereignisse;

innere Unruhen, bdswillige Beschidigung, Streik oder Aussper-

rung;
Fahrzeuganprall, Rauch, Uberschalldruckwellen;
Wasserléschanlagen-Leckage;

Leitungswasser;

Sturm;

Hagel;

Uberschwemmung;

Erdbeben,

Erdsenkung oder Erdruisch;

Schneedruck oder Lawinen;

Vulkanausbruch;

Gehédudebeschadigungen durch Graffiti;
Einbruchdiebstahi;

Terror;

Etektronik/Maschinenbruch (fir Haus-/Gebédudetechnik);
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8.2

Senstige unbenannte Gefahren (Aligefahren).

Schaden durch Terror missen ausdriicklich versichert sein, ggf. auch
iiber separate Versicherungsverirage.

Der Versicherungsschutz der Allgefahren-Versicherung erstreckt sich
auch auf die {blicherweise in Allgefahren-Versicherungskonzepten
pauschal versicherten Kosten- und Nebenpaositionen.

Als Versicherungswert ist der Neuwert der Geb&ude zu versichern.
Neuwert ist der Neubauwert einschlieilich Architektengeblihren sowie
sonstiger Konstruktions- und Planungskosten.

Die Eibphitharmonie KG ist ausdriicklich als Mit-Versicherungsnehmer
in die Allgefahren-Versicherung aufzunehmen.

Die Wohnungseigentimergemeinschaft und der Erwerber sind als Mit-
versicherte in die Aligefahrenversicherung aufzunehmen. Diese tragen
ihre anteilige Pramie.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine projekibezogens Haftpflichtversiche-

rung for die Gebdudeunterhaltung und das Gebdudemanagement- Risiko mit
nachfolgendem Deckungsumfang abzuschiieBen:

8.2.1

822

8.2.3

824

8.2.5

Deckungssumme in Héhe von € 50.000.000 pauschal fir Personen-
/Sachschédden, 1-fach maximiert je Versicherungsjahr.

Die Elbphilharmonie KG gilt als Mitversicherungsnehmer.

Anspritiche der Elbphitharmonie KG gegen den Hauptversicherungs-
nehmer sind im Rahmen und Umfang der Police mitversichert.

Als mitversichert gelten Tatigkeitsschaden (nicht Unterlassungen) am
Objekt im Zusammenhang mit Anspriichen der Elbphilharmonie KG mit
einer Deckungssumme von € 1.000.000.

Der Selbstbehalt betragt € 20.000.

Allmidhlichkeltsschéden werden mit einem Sublimit von € 10.000.000
wieder eingeschlossen.
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8.2.6 Mitversicherung des Umweli-Basis-Risikos.

§34
Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen

Die Elbphilharmonie KG darf Entgeltabrechnungen des Auftragnehmers und der
Subunternehmer, Unterlagen Ober die Abflhrung von Steuern und Beitragen und
Werkvertréige zwischen Auftragnehmer und seinen Subunternehmern einsehen. Der
Auftraghehmer ist insbesondere verpflichtet, die Sozialversicherungsbeitrdge flr sei-
ne auf der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer rechizeitig und volistandig abzufith-
ren und auch bei etwaigen Subunternehmern fir die rechtzeitige und vollstdndige Ab-
fubrung der Sozialversicherungsbeitridge fir deren auf der Baustelle eingesetzie Ar-
beitnehmer Sorge zu tragen. Der Auftragnehmer und seine Subunternehmer haben
hierflr volistandige und priffahige Unterlagen Uber ihre Beschaftigten bereit zu halten
und der Elbphilharmonie KG diese auf Verlangen vorzulegen. Fir eine behérdliche
Inanspruchnahme der Elbphilharmonie KG wegen Zahlungsriickstdnden des Auftrag-
nehmers oder seiner Subunternehmer haftet der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer hat seine Beschaftigten auf die Konfrolimaglichkeit der Elbphil-
harmonie KG hinzuweisen. Er muss seine Suburternehmer anweisen, die in Ziffer 1
genannten Unterlagen bereit zu halten und auf Verlangen der Elbphilharmonie KG
vorzulegen.

§ 35
Vertragsdauer und Kiindigung

Dieser Vertrag wird auf unbestimmite Zeit geschiossen.

Der Verirag darf mit einer Frist von 12 Monaten zum 30.06. eines Jahres, erstmals
jedoch zum 30.08.2030, ordentlich gekindigt werden.

Das Recht zur aulerordentlichen Klindigung bleibt unberlhrt, es besteht fur die Elb-
phitharmonie KG insbesondere, wenn

a) die Fertigstellung des Gebaudes endguitig unterbleibt oder wenn der Projekt-

terminplan gemal § 9 Ziffer 2 aus Griinden, die der Auftragnehmer zu vertre-
ten hat, um mehr als 12 Monate Uberschritten wird, oder
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b)

d)

die Elbphitharmonie KG den Pachtvertrag aus vom Pachter zu veriretenden
Grinden auBerordentlich kindigen darf oder gekiindigt hat, oder

der groRe Konzerisaal dauerhaft nicht oder nur erheblich eingeschrénkt nutz-
bar ist, oder

der Auftragnehmer in schwerwiegender Weise gegen Bestimmungen dieses
Vertrages versttfit. Ein schwerwiegender VerstoR liegt insbesondere vor,
wenn

- der Auffragnehmer fir Bauleistungen die Pflichten aus § 16 Ziffern 1
und 2 verletzi, cder

- ohne Zusiimmung der Elbphitharmonie KG Leistungen auf einen Sub-
unternehmer Gbertragi, oder

- keine priffahigen Unterlagen Uber die vollstandige Entrichiung von
Steuern und Beitrdgen Uber die eingeseizten Beschéftigen geman
§ 34 bereit halt, oder

- der Auftragnehmer sich nicht verpflichtet, den von ihm eingesetzien
Subunternehmern fiir Bauleistungen aufzuerlegen, die Pflichten des
§ 15 einzuhalten, Leistungen nicht ohne Zustimmung der Elbphithar-
monie KG an Subunternehmer zu vergeben, sowie anzugeben, wealche
Leistungen dieser an Subunternehmer weiter vergeben wird und prif-
fahige Unterlagen iber die Abfihrung von Steuern und Beitragen Gber
die eingesetzten Beschiftigten bereit zu halten,

- ein Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens Uiber das Vermégen
des Auftragnehmers gestellt wird, der nicht innerhaib eines Monats zu-
ridckgenommen wird oder eine Insolvenz iber das Vermdgen des Auf-
tragnehmers erdffnet wird oder eine Verfahrensabweisung mangels
Masse erfolgt,

und der Verstofl in den aufgezahiten Fallen trotz schriftlicher Abmahnung mit
angemessener Fristsetzung nicht behoben wird und die Elbphitharmonie KG
in dem Abmahnschreiben fir den Fall der Nichtbeachtung eine fristlose Kin-
digung dieses Vertrages angekiindigt hat.
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Fur den Auftragnehmer besteht insbesondere dann das Recht zur auferordentlichen
Kundigung, wenn die Elbphilharmonie KG in schwerwiegender Weise gegen Bestim-
mungen dieses Vertrages verstoflen hat und der Verstofd trotz schriftlicher Abmah-
nung mit angemessener Fristsetzung nicht behoben wird und der Auftragnehmer in
dem Abmahnschreiben flur den Fall der Nichtbeachtung eine fristiose Kundigung die-
ses Vertrages angekiindigt hat.

Wird der Pachtvertrag von einer Partei ordentlich gekiindigt, ist die andere Partei be-
rechtigt, den Leistungsvertrag mit einer Frist von neun Monaten zum Ende eines Jah-
res ordentlich zu kiindigen.

Jede Kindigung bedarf der Schriftform.

§ 36
Endschaftsregelung

Bei Vertragsbeendigung ist der Gesamtkomplex Elbphilharmonie in dem qualitativ
hochwertigen, funktionsféhigen und mangeifreien Zustand an die Elbphilharmonie KG
zuriickzugeben, in dem ihn der Auftragnehmer wahrend der gesamten Vertragsiauf-
zeit gemdlR §§ 23, 24 und den Vertragsanlagen zu erhalten hat. Die Bereiche der
Elbphilharmonie miissen sdmtlich in einem Zustand sein, der die Fortfithrung des Be-
triebes unter Berlicksichtigung Ublicher Abnutzung uneingeschrénkt zulédsst.

Wenn der Vertrag auflerordentiich gekiindigt wird und die Abnahme der Leistungen
nach Teil 2 dieses Vertrages noch nicht stattgefunden hat, steht dem Auftragnehmer
lediglich eine Vergitung fir die bereits erbrachten vertraglich vereinbarten Leistungen
zu. Die dem Auftragnehmer entstandenen internen Kosten werden nicht ersetzt. Der
Auftragnehmer muss der Elbphilharmonie KG eine prifbare und Ubersichtliche, den
Anforderungen an die Schlussrechnung gemaf § 7 Ziffer 8 entsprechende, Aufstel-
tung fur die bis zur Vertragsbeendigung erbrachten Leistungen spatestens 14 Tage
nach Vertragsende Gbergeben.

Schadensersatzanspriiche der Elbphifharmonie KG bleiben unberiihrt.
Die Elbphilharmonie KG ist berechtigt, die fir die WeiterfGhrung der Leistungen erfor-

derlichen Gerétschaften, GerUste und auf der Baustelle vorhandenen Einrichtungen
gegen angemessenes Entgelt in Anspruch zu nehmen.
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Elbphitharmonie KG unverziiglich alle Unterla-
gen herauszugeben, die fir die Fortfihrung aller vertraglichen Leistungen des Bau-
vorhabens, die Funktionsgewdhrleistung und das Gebaudemanagement erforderlich
oder nitzlich sind.

Soweit die gemafl § 12 Ziffer 10 durchzufihrende Betriebsprifung vor Beendigung
des Vertrages noch nichi stattgefunden hat, eine férmiiche Abnahme geméaft § 12
aber erfoigt ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese ohne einen Anspruch auf zu-
sétzliche Vergitung in der ersten Hitzeperiode durchzufiihren.

Der Auftragnehmer ist im Fall der auRerordentlichen Kiindigung vor Abnahme geman
§ 12 verpflichtet, das Baugrundstiick in einem gemafy § 5 Ziffer 1 ht. r} gereinigten
Zustand zurlickzugeben.

§37
Haftung

Der Auftragnehmer haftet fiir eigenes Verschulden, Er haftet zudem uneingeschrankt
fur jedes Verschulden seiner Erfiillungs- und Verrichtungsgehilfen und insbesondere
auch fir das etwaiger Subunternehmer wie fur eigenes Verschulden. Er kann sich
weder darauf berufen, die Unternehmer sorgfiltig ausgewdhit und Oberwacht zu ha-
ben, noch darauf, dass Schaden auch bei Anwendung der Sorgfalt entstanden wéren,

Der Auftragnehmer stellt die Elbphitharmonie KG von Anspriichen Dritter frei, die die-
se wegen Pflichtverletzungen des Auftragnehmers gegeniiber der Elbphilharmonie
KG geitend machen und im Zusammenhang mit der Erfillung der in diesem Verirag
geregelten und durch den Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen stehen.

Der Auftragnehmer haftet fur die Falle von Diebstahl oder sonstigem Abhandenkom-
men von Material, Anlagen oder Baumaschinen sowie die Beschadigung der vorge-
nannten Gegenstande.

Der Auftragnehmer haftet verschuldensunabhéngig und ohne Hochstgrenze fir Van-
dalismusschéden an dem Gesamtkomplex Elbphitharmonie, einschliefllich Graffiti-
schaden. Dies gilt flir sGmiliche Schiden an den AuRenflichen und im Inneren, so-
weit nicht die Leistungsbeschreibung Funklionsgewdhrleistung und Gebdudemana-
gement gemak Anlagenkonvolut 2 Ausnahmen vorsieht,
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5. Der Auftragnehmer haftet nicht fir andere Schiaden, die nach Abnahme der Bauleis-
tungen an dem Gesamtkomplex Elbphilharmonie durch hohere Gewalt, Krieg, Aufruhr
oder andere objektiv unabwendbare Ereignisse entstehen, soweit diese nachweislich
nicht von den in § 33 aufgefihrten Versicherungen erfasst sind.

§38
Aufrechnungsverbot und Zuriickbehaltungsrecht

1. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ZurGckbehaltungsrechie geltend zu machen
cder mit Forderungen gegen Anspriiche der Elbphilharmonie KG aufzurechnen, so-
weit die Anspriiche des Auftragnehmers nicht rechtskraftig festgestelit sind.

2. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Leistungen gegeniber der Elbphilhar-
monie KG zu verweigern, auch wenn er einen falligen Anspruch gegen diese hat.

§ 39
-entfalit-

§ 40
Schriftform

Anderungen und Erganzungen zu diesem Verirag oder der ihm beigefiigten Anlagen bediir-
fen der Schriftform in Form einer von allen Vertragsparteien unterzeichneten privatschrifth-
chen Anderungsurkunde, soweit nicht Beurkundung erforderlich ist. Mindliche Abreden ha-
ben keine Giitigkeit. Auch der Verzicht auf die Schriftform bedarf der in Satz 1 genannten
Farm.

§ 41
Salvatorische Klause|

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchfiihrbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen wirksam. An Stelle
der unwirksamen oder undurchfihrbaren Vertragsbestimmungen werden die Ver-
tragsparteien eine angemessene Regelung vereinbaren, die in wirtschaftlicher Hin-
sicht dem am nachsten kommi, was {iblicherweise vereinbart worden wire, wenn die
Unwirksamkeit oder Undurchflhrbarkeit bekannt gewesen wére. Die vorstehende
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Regelung gilt auch, wenn sich bei der Durchflihrung oder in der Auslegung des Ver-
trages eine ausflliungsbediirftige Licke ergibt.

2. Beruht die Unwirksamkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, tritt an die Stelle
der unwirksamen Bestimmung das gesefzlich bestimmte MaR.

§ 42
Gerichtsstand

Gerichtsstand fur alle aus und/oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag etwa in Zukunft
zwischen dem Auftragnehmer und der Elbphilharmonie KG entstehenden Auseinanderset-
zungen jedweder Art ist - soweit sich nicht aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen
nichts Abweichendes ergibt - Hamburg.

§43
Aufschiebende Bedinqung

Dieser Vertrag kommt unter der aufschiebenden Bedingung zustande, dass der Zuschlag
schriftlich erteilt wird.

§ 44
Kosten, Abschriften

Die Notar- und Gerichtskosten dieser Urkunde und ihrer Ausfertigung tragen die Elbphithar-
monie KG und der Auftragnehmer je zur Halfte.

Das vorstehende Protokoll nebst Anlagen wurde vorgelesen, genehmigt und eigenhéndig
wie folgt unterschrieben:

gez, Ch. Bachem
gez. Bernd Altena
gez. D. Peters

gez. M. Wegener

gez. Burmester, Notar
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